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2014年造价工程师考试《建设工程造价管理》模拟题(5)

1.价值工程的核心是对产品进行（　　）。

A．成本分析

B．功能分析

C．价值分析

D．功能改进

参考答案：B 参考解析价值工程的核心是对产品进行功能分析，研究对象的成本，即寿命周期成本。

2.风险因素通常按事故发生后果的严重程度划分为五级，次重要的风险造成的后果是（　　）。

A．人员严重受伤

B．超过风险准备费用

C．项目目标无法完全达到

D．能接受的工期拖延

参考答案：D

参考解析“人员严重受伤、超过风险准备费用、项目目标无法完全达到”都属于“关键的”风险后果等级。

3.世界银行贷款期限最长可达（　　）。

A．5年

B．10年

C．20年

D．30年

参考答案：D

参考解析世界银行贷款期限最长可达30年。

4关于工程项目经济评价的下列说法，正确的是（　　）。

A．对于一般项目，经济分析必不可少

B．项目经济评价的核心是动态分析

C．项目经济评价要求尽量采用定性指标

D．经济分析必须随国家财务制度的变更而作出相应的变化

参考答案：B

5.价值工程的目标是以（　　），使产品具备它所必须具备的功能。

A．最高的工程系统效率

B．全过程造价管理

C．最低的寿命周期成本

D．全方位造价管理

参考答案：C

 参考解析价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的生产成本与使用成本之间存在此消彼长的关系。

6.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资目，政府需要严格审批其（　　）。

A．初步设计和概算

B．开工报告

C．资金申请报告

D．项目核准报告

参考答案：A

参考解析根据《国务院关于投资体制改革的决定》：把投资项目分成两类管理：政府投资项目和非政府投资项目；对政府投资项目实行审批制，特别重大项目还应实行专家评议制度，国家将逐步实行政府投资项目公示制度以广泛听取各方面的意见和建议；对非政府投资项目实行核准制或登记备案制。

政府投资项目根据投人方式再细分成两类：采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目和采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目；对采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，同时严格审批其初步设计和概算，除特殊情况外，不再审批开工报告；对采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目只审批资金申请报告。

非政府投资项目区别不同情况实行核准制或登记备案制；非政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告；非政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》以外的项目时，按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。

7.下列说法不正确的是（　　）。

A．建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目

B．生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分

C．非生产性建设项目总投资不包括流动资产

D．建设项目总造价是指项目总投资中的流动资产投资总额

参考答案：D

8.评标委员会按照经评审的投标价推荐中标候选人，其原则是（　　）。

A．投标报价低的中标

B．经评审的投标价相等时，投标报价低的优先

C．经评审的投标价相等，投标报价也相等的，评标委员会重新投票

D．投标报价相等时，经评审的投标价高的优先

参考答案：B 

参考解析两种评标方法最终比选时的顺序要注意，经评审的评标价法是按经评审的评标价由低到高推荐，综合评估打分法是按照综合评分由高到低进行推荐。在分数相同的情况下，看投标报价，投标报价低的优先。

9.对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是（　　）。

A．研究开发费

B．备件库存资金

C．生产阶段劳动力成本节省额

D．生产阶段材料成本降低额

参考答案：D

10.某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年和第2年初分别从银行借入资金600万元和400万元，年利率8%，按年计息，建设单位在运营期第3年年末偿还贷款500万元后，至运营期第5年年末应偿还（　　）万元才能还清贷款本息。

A．925．78

B．956．66

C．1079．84

D．1163．04

参考答案：C

参考解析将流出的现金流量和流入的现金流量均分别累计折算到运营期第5年年末并令其相等，则有：600(F/P，8%，7)＋400(F/P，8%，6)＝500(F/P，8%，2)＋F。

F＝600(F/P，8%，7)＋400(F/P，8%，6)－500(F/P，8%，2)

＝600×(1＋8%)7＋400×(1＋8%)6－500×(1＋8%)2＝1079．84(万元)。

11.内部收益率和总投资收益率两个经济评价指标都是（　　）。

A．静态评价指标

B．动态评价指标

C．偿债能力指标

D．盈利能力指标

参考答案：D

12.投资估算在（　　）阶段编制。A．项目建议书和可行性研究B．初步设计C．技术设计D．招标投标

参考答案：A

13.美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由（　　）制定。

A．政府建设主管部门

B．土木工程师学会

C．大型工程咨询公司

D．建筑师学会

参考答案：C

 参考解析美国有关工程造价的定额、指标、费用标准等一般是由各专业协会、大型工程咨询公司制定。

14.根据《建设项目工程总承包合同(示范文本)》，发包人在收到承包人提交的最终竣工结算资料后的（　　）日内，仍未结清竣工结算款项的，承包人可依据争议和裁决的约定解决。

A．28

B．56

C．60

D．90

参考答案：D

15.某工程拟完工程量100m，实际工程量110m，计划单价60元/m，实际单价70元/m。则进度绩效指数和费用绩效指数分别为（　　）。

A．0．91；0．86

B．0．91；1．17

C．1．10；1．17

D．1．10；0．86

参考答案：D

参考解析BCWP＝110×60＝6600(元)，ACWP＝110×70＝7700(元)，BCWS＝100×60＝6000(元)，SV＝6600/6000＝1．1，CV＝6600/7700＝0．86。

16.某吊装构件施工过程中，每一个施工段包括12组构件，该施工过程综合时间定额为6台班/组，计划每天安排2班、每班安排2台吊装机械完成该施工过程，则该吊装工程的流水节拍是（　　）天。

A．72

B．36

C．18

D．12

参考答案：C

 参考解析考核定额计算法计算流水节拍。解答过程为：12×6÷2÷2=18(天)。

17.根据我国现行规定，甲级和乙级工程造价咨询企业专职从事工程造价专业工作的人员中，取得造价工程师注册证书的人员分别不得少于（　　）人。

A．20和12

B．16和8

C．10和6

D．8和6

参考答案：C

 参考解析主要考核甲级和乙级工程造价咨询企业资质标准。一个题目中混合考核甲级和乙级的对应数字，学习时要注意对比它们之间的相同点和不同点。

18.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，评标委员会成员人数为（　　）人以上的单数。

A．9

B．7

C．5

D．3

参考答案：C

19.关于索赔的分类，下列说法不正确的是（　　）。A．合同明示的索赔是根据索赔的合同依据划分的B．工期索赔是根据索赔目的划分的C．工程延期索赔是根据索赔目的划分的D．意外风险和不可预见因素索赔是根据索赔事件性质划分的

参考答案：C我

20在网络计划中，A工作的总时差为3天，A共有3个紧后工作B、C、D，工作B的最早开工时间和最迟开工时间分别为第21天和第22天，工作C的最早完工时间和最迟完工时间分别为第23天和第25天，工作D的最早开工时间和最迟开工时间分别为第21天和第23天，则工作A的自由时差为（　　）天。

A．1

B．2

C．3

D．4

参考答案：B

参考解析总时差和自由时差的一个重要规律：本工作的总时差等于所有紧后工作总时差的最小值加上本工作的自由时差。所以本工作的自由时差等于本工作的总时差减去所有紧后工作的总时差的最小值。所以有3－min(22－21，25－23，23－21)＝2。

21.工程项目建设总进度计划的表格中，根据初步设计中确定的建设工期和工艺流程，具体安排单项工程、单位工程的开工日期和竣工日期的表格是（　　）。

A．工程项目一览表

B．工程项目总进度计划表

C．投资计划年度分配表

D．工程项目进度平衡表

参考答案：B

参考解析考核工程项目建设总进度计划的表格和工程项目年度计划的表格。重点要求掌握各个表格的内容和作用。这是一个高频考点，也是今年出题的一个方向。

22.等节奏流水施工与非节奏流水施工的共同特点是（　　）。

A．相邻施工过程的流水步距相等

B．施工段之间可能有空闲时间

C．专业工作队数等于施工过程数

D．各施工过程在各施工段的流水节拍相等

参考答案：C

23.运用现金流量图可以形象、直观地表示现金流量的（　　）。A．资金数额、方向、时间单位B．大小、流入、时间单位C．绘制比例、流出、时间段D．大小、方向、时间点

参考答案：D

24.根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师注册有效期满需继续执业的，其中延续注册，延续注册的有效期为（　　）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

参考答案：C

参考解析考核造价工程师注册后的有效期。不管是初始注册还是延续注册从注册日起有效期均为4年。值得注意的是如果是变更注册，有效期并不是从变更注册日起重新计算，而是延续原注册有效期。

25.施工单位在施工过程中发现设计图样有明显错误，正确的做法是（　　）。

A．自己改正设计图案

B．向设计单位索赔

C．及时提出意见和建议

D．仍然按照图样施工

参考答案：C

26.有权撤销注册造价工程师的注册的是（　　）。

A．行业协会管理机构

B．省级人民政府建设主管部门

C．注册机关或其上级行政机关

D．国务院铁道、交通、水利、信息产业等专业部门

参考答案：C

 参考解析注意区分撤销、注销、暂停执业这些业务的办理机构区别：撤销是注册机关或其上级机关；注销是注册机关；暂停执业是初审机关。

27.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令134号)，已经审查合格的施工图，相关主要内容确需修改的，建设单位应当将修改后的施工图送（　　）审查。

A．建设行政主管部门

B．原审查机构

C．与原审查机构能力相当的审查机构

D．质量监督机构

参考答案：B

 参考解析根据《国务院关于投资体制改革的决定》：把投资项目分成两类管理：政府投资项目和非政府投资项目；对政府投资项目实行审批制，特别重大项目还应实行专家评议制度，国家将逐步实行政府投资项目公示制度以广泛听取各方面的意见和建议；对非政府投资项目实行核准制或登记备案制。

政府投资项目根据投人方式再细分成两类：采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目和采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目；对采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，同时严格审批其初步设计和概算，除特殊情况外，不再审批开工报告；对采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目只审批资金申请报告。

非政府投资项目区别不同情况实行核准制或登记备案制；非政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》中的项目时，仅需向政府提交项目申请报告；非政府资金投资建设《政府核准的投资项目目录》以外的项目时，按照属地原则向地方政府投资主管部门备案。

28.承包企业项目成本的考核，包括企业对项目成本的考核和企业对项目经理部可控责任成本的考核，在下列给出的计算关系式中，属于企业项目成本考核指标的是（　　）。

A．项目施工成本降低额=项目施工合同成本一项目实际施工成本

B．施工计划成本实际降低额=施工计划总成本一工程竣工结算总成本

C．目标总成本降低额=项目经理责任目标总成本一项目竣工结算总成本

D．施工责任目标成本实际降低额=施工企业目标总成本一工程竣工结算总成

本参考答案：A

29.下列合同中自始没有法律约束力的是（　　）。

A．无效的合同

B．可变更的合同

C．可撤销的合同

D．无代理权人以他人名义订立的合同

参考答案：A

参考解析以下对效力待定合同、无效合同和可撤销合同加以对比解析：效力待定合同与无效合同的主要区别在于：无效合同具有违法性，自始无效，不会因其他行为而产生法律效力；效力待定合同并无违法性，只是效力不确定，取决于有权人是否追认。效力待定合同不同于可撤销合同，二者主要区别在于：可撤销合同在未被撤销前具有效力的，效力待定合同是欠缺某种生效要件，是否有效未确定；可撤销合同只能通过法院或者仲裁机构进行撤销，效力待定合同不必通过法院或者仲裁机构，而是通过私人之间的行为(追认、催告)或者一定事实来确定合同效力。效力待定合同在订立时是无效的，只有经过追认才转化为有效合同，未经追认，就永远处于无效状态。可撤销合同具有履行效力。此外，从形成原因上看，效力待定合同主要是当事人不具备签订此合同的相应的权利。构成可撤销合同的法定原因是重大误解、显失公平、欺诈、胁迫和趁人之危。无效合同形成的原因是违法：一方以欺诈的手段订立合同，损害国家利益；恶意串通，损害国家、集体或第三人利益；以合法形式掩盖非法目；损害社会公共利益；违反法律、行政法规的强制性规定。考题中常把效合同与可撤销合同的情形互为干扰项。需注意，并非所有通过欺诈、胁迫的手段订立的合同都是无效合同，只有损害了国家利益才导致合同无效。只损害当事人利益的合同是可撤销合同。

30.下列关于承发包模式的说法中，正确的是（　　）。

A．总分包模式由于总包商和分包商签订合同，因此，不利于业主方的合同管理

B．平行发包模式由于是业主和多个分包商分别签订合同，因此有利于工程造价的控制

C．合作体承包模式，承包商的风险较大

D．CM承包模式可大大减少建设单位在工程造价控制方面的风险

参考答案：D

参考解析考核六种工程项目发承包模式的特点。每年必然出题，需要考生对总分包模式、平行承发包模式、联合体承包模式、合作体承包模式、CM承包模式、partnering模式的特点进行掌握。尤其是CM模式和partnering模式的特点将是今年的考试重点。

31根据《标准施工招标文件》，监理人收到承包人提交的竣工验收报告后，审查后认为已具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收报告后（　　）天内提请发包人进行工程验收。

A．14

B．28

C．56

D．90

参考答案：B  

32.下列关于造价工程师不予注册的情形，说法正确的是（　　）。

A．因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满3年的

B．被吊销注册证书，自被处罚决定之日起至申请之日止不满5年的

C．申请在两个或者两个以上单位注册的

D．以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册被撤销，自被撤销注册之日起至申请注册之日止不满2年的。

参考答案：C

参考解析考核不予注册的情形。在不予注册的条件中，受刑事处罚或证书瑕疵不予注册的期限中只有两个时间，5年和3年。5年的情况只有一个：“因工程造价业务活动受刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的”，其余时间均是3年；另外，受刑事处罚不予注册的时限起点是执行完毕；非刑事处罚的时限起点是作出决定之日。

33.按是否考虑资金的时间价值，投资方案经济效果评价方法分为（　　）。

A．线性评价方法和非线性评价方法

B．静态评价方法和动态评价方法

C．确定性评价方法和不确定性评价方法

D．定量评价方法和定性评价方法

参考答案：B

参考解析这几道题目都是考核投资方案静态评价指标和动态评价指标，静态评价方法和动态评价方法的划分是按是否考虑时间因素，即资金时间价值。静态评价方法不考虑资金时间价值，动态评价方法考虑资金时间价值。教材171页图4．2．1对这些指标进行了归类，应掌握。

34.建筑企业实用营业税是因为其承包工程的行为属于（　　）。

A．销售货物

B．消费工程材料

C．转让无形资产

D．提供应纳税劳务

参考答案：D

参考解析营业税包括在我国境内提供应税劳务、转让无形资产和销售不动产三个方面。

35美国的工程造价咨询企业主要依靠政府和行业协会的共同管理与监督，实行（　　）的行业管理模式。

A．小政府、大社会

B．大政府、小社会

C．小企业、大政府

D．小政府、大企业

参考答案：A

36.根据《标准施工招标文件》，在缺陷责任期(或延长的期限)终止后（　　）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

A．3

B．5

C．7

D．14

参考答案：D

37某分部工程划分为3个施工过程，4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3天、5天、4天、4天，4天、4天、3天、4天和3天、4天、2天、3天，则流水施工工期（　　）天。

A．19

B．20

C．21

D．23

参考答案：D 

38.某产品各零部件功能重要程度采用0～1评分法评分的结果见下表。则在不修正各功能累计得分的前提下，零部件Ⅲ的功能重要性系数为（　　）。 零部件 I Ⅱ 

      Ⅲ Ⅳ V 

      I × 

      Ⅱ 0 × 

      Ⅲ 1 0 × 

      Ⅳ O 1 0 × 

      V 0 1 1 0 × 

A．0．13

B．0．20

C．0．25

D．0．33

参考答案：B

 参考解析考核0～1评分法，参见教材205页。计算结果见下表。 零部件 I Ⅱ Ⅲ Ⅳ V 功能总分 修正得分 功能重要性系数 

      I × 1 0 1 1 3 4 4/15＝0.267 

      Ⅱ 0 × 1 0 0 1 2 2/15＝0.133 

      Ⅲ 1 0 × 1 0 2 3 3/15＝0.20 

      Ⅳ 0 1 0 × 1 2 3 3/15＝0.20 

      V 0 1 1 0 × 2 3 3/15＝0.20 

      合计 

      10 15 15/15＝1.00 

39.下列表格中，不属于工程项目年度计划的是（　　）。

A．年度计划项目表

B．年度建设资金平衡表

C．年度设备平衡表

D．投资计划年度分配表

参考答案：D

40.某建设项目中的（　　）属于单位工程范畴。

A．工业管道工程

B．给水排水工程

C．土石方工程

D．砖基础工程

参考答案：A

参考解析考核单项工程、单位工程、分部工程、子分部工程、分项工程的举例。几乎每年必考一个题，是一个高频考点。单项工程和单位工程主要从特点上把握，分部工程、子分部工程和分项工程重点记住教材的举例。其中分项工程的举例需要记住，另外两类熟读即可应付。单项工程：具有独立的设计文件，竣工后可以独立发挥生产能力、投资效益的一组配套齐全的工程项目，比如一栋独立的厂房、大楼等；单位(子单位)工程：具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程，如工业厂房中的土建工程、设备安装工程、工业管道工程等；根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，建筑工程包括以下分部工程：地基与基础、主体结构、装饰装修、屋面工程、给水排水及采暖、电气、智能建筑、通风空调、电梯；地基与基础分部又可细分为如下子分部工程：无支护土方、有支护土方、地基处理、桩基、地下防水、混凝土基础、砌体基础、颈钢(管)混凝土、钢结构等；主体机构分部细分为以下子分部：混凝土结构、颈钢(管)混凝土结构、砌体结构、钢结构、木结构、网架和索膜结构等；装饰装修分部可细分为以下子分部：地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部等；智能建筑分部又分为以下子分部：通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统、火灾报警及消防联动系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化集成系统、电源与接地、环境、住宅(小区)智能化系统等。分项工程有：土方开挖、土方回填、钢筋、模板、混凝土、砖砌体、木门窗制作与安装、玻璃幕墙等。

41.如果技术方案经济上可行，则有该方案财务净现值（　　）。

A．大于或等于零

B．大于或等于总利润

C．大于或等于建设项目总投资

D．大于或等于总成本

参考答案：A 

42.根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业非法转让资质证书的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者有关专业部门给予警告，责令限期改正，并处以（　　）罚款。

A．3000元以上5000元以下

B．5000元以上2万元以下

C．1万元以上3万元以下

D．2万元以上5万元以下

参考答案：C

参考解析主要考核造价咨询企业的法律责任，是一个难点，因为很难记忆。这里给大家总结一下：造价咨询企业的法律责任需要注意两类问题：①时间：申请人隐瞒有关晴况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质；以欺骗、贿赂等不正当手段取得工程造价咨询企业资质的，申请人3年内不得再次申请。②罚款金额：如果要罚款只有两个金额规定，新设立分支机构不备案的、跨省、自治区、直辖市承接业务不备案的罚款5000元以上2万元以下；其余情况罚款1万元以上3万元以下。

43.根据财政部、住建部关于印发《建设工程价款结算暂行办法》的通知(财建[2004]369号)，工程项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后（　　）天内汇总。

A．15

B．28

C．30

D．42

参考答案：A 

44.根据《合同法》规定，债权人应自知道或者应当知道撤销事由之日起（　　）年内行使撤销权，（　　）年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。

A．1，5

B．2，5

C．5，10

D．20，25

参考答案：A

45.关于工程监理单位的质量责任和义务，下列说法中不正确的是（　　）。

A．工程监理单位与被监理工程的建筑材料供应商有隶属关系，不得承担其监理业务

B．未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款

C．未经总监理工程师签字，施工单位不得进行下一道工序的施工

D．未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

参考答案：C

参考解析此题考核的是希望大家注意监理工作实施中的一个细节，注意各项工作谁签字有效。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。另外，很多考生只知道工程监理单位与被监理工程的施工承包单位有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该项建设工程的监理业务。还需注意与建筑材料、建筑构配件和设备供应商也不得有隶属关系或其他利害关系。

46.项目公司资本结构是否合理，一般是通过分析（　　）的变化进行衡量。

A．利率

B．风险报酬率

C．股票筹资

D．每股收益

参考答案：D

47.项目的融资前分析，通过编制（　　），计算相关指标，作为初步投资决策与融资方案研究的依据和基础。

A．项目投资现金流量表

B．项目资本金现金流量表

C．项目投资各方现金流量表

D．项目财务计划现金流量表

参考答案：A

 参考解析主要考核财务分析中各指标计算所依据的报表有哪些。该知识点还应该掌握报表、指标、作用三者的关联性。

48.某投资方案各年的净现金流量如下图所示，试计算该方案财务净现值为（　　），并判断方案的可行性为（　　）。(ic＝10)

A．63．72万元，不可行

B．128．73万元，可行

C．156．81万元，可行

D．440．00万元，可行

参考答案：C

参考解析该技术方案的净现值为：NPV＝－200(P/A，10%，2)＋140(P/A，10%，6)(P/F，10%，2)＝156．81万元，方案可行。

49.设计方案评价的综合费用法，特点有（　　）。

A．没有考虑资金的时间价值

B．是一种动态价值指标评价方法

C．全面反映功能、质量、安全、环保等方面的差异

D．适用于建设周期较长的工程

参考答案：A

50.根据我国《合同法》，（　　）时合同成立。A．承诺通知到达要约人B．要约通知发出C．要约通知到达受要约人D．承诺通知发出

参考答案：A

 参考解析《合同法》规定，承诺通知到达要约人时承诺生效，承诺生效时合同成立。要灵活掌握该考点。

51.关于工程项目财务效益的说法，错误的是（　　）。

A．市场化运作的经营性项目，其财务效益主要是营业收入

B．市场化运作的经营性项目，先征后返的增值税不能作为财务效益核算

C．以提供公共产品服务于社会的非经营性项目，将补贴作为财务收益

D．为社会提供准公共产品或服务，且运营维护采用经营方式的项目，财务效益包括营业收入和补贴收入

参考答案：B 

52.工程项目进度平衡表是（　　）中的表格之一。A．工程项目前期工作计划B．工程项目总进度计划C．工程项目年度计划D．工程项目生产运作计划

参考答案：B 

53.工程项目建设总进度计划的表格中，投资计划年度分配表作用是（　　）。A．使工程项目策划决策阶段各项工作的时间得到控制B．明确建设项目中各单项工程、单位工程的建设内容和投资额C．明确建设项目中各单项工程、单位工程的开工、竣工日期D．预测各个年度投资规模，为筹集建设资金或与银行签订借款合同提供依据

参考答案：D

 参考解析考核工程项目建设总进度计划的表格和工程项目年度计划的表格。重点要求掌握各个表格的内容和作用。这是一个高频考点，也是今年出题的一个方向。

54.以下对采用总分包模式特点的表述，正确的是（　　）。

A．有利于缩短建设工期

B．对总承包商而言，风险较小

C．采用简单的成本加酬金合同形式

D．信息的开放性

参考答案：A 

参考解析考核六种工程项目发承包模式的特点。每年必然出题，需要考生对总分包模式、平行承发包模式、联合体承包模式、合作体承包模式、CM承包模式、partnering模式的特点进行掌握。尤其是CM模式和partnering模式的特点将是今年的考试重点。

55“适宜用于大的组织系统，项目中的成员都受项目经理和职能部门领导，指令源头有两个”的组织结构是（　　）。

A．职能组织结构

B．线性组织结构

C．矩阵组织结构

D．线性职能组织结构

参考答案：C 

参考解析考核四种项目管理组织机构形式的特点。直线制：是一种最简单的组织机构形式；是四种组织机构形式中唯一没有职能部门的组织机构形式；相对于直线职能制的职等部门将信息传递给项目经理，项目经理再往下传递信息，信息传递路线相对短；优点是结构简单、权利集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速；缺点是要求领导者是一个“全能式”人才，无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平提高。职能制：缺点是不容易处理好管理层次和管理部门之间的关系，易形成多头领导；优点是强调管理业务的专门化，易于提高工作质量，同时减轻领导者的负担。直线职能制：在各管理层次之间设置职能部门，职能部门只作为本层次领导的参谋，不直接指挥下级，保持了直线制统一指挥的特点，又满足了职能制对管理工作专业化分工的要求；优点是集中领导、职责清楚，有利于提高管理效率；缺点是职能部门之间的横向联系差，信息传递路线长，职能部门与指挥部门之间容易产生矛盾。矩阵制：优点是具有较大的机动性和灵活性，实现了集权与分权的最优组合，有利于调动各类人员的工作积极性，使工程项目管理工作顺利地进行；缺点是稳定性差，每一个成员都受项目经理和职能部门经理的双重领导。

56.根据《建筑法》，下列建筑工程承发包行为中属于法律允许的是（　　）。A．承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人B．两个以上的承包单位联合共同承包一项大型建筑工程C．分包单位将其承包的部分工程发包给他人D．承包单位将其承包的全部建筑工程肢解后发包给他人

参考答案：B]

57.下列方法中，可用于施工成本定性预测和定量预测的方法分别是（　　）。

A．目标利润法和加权平均法

B．函询调查法和回归分析法

C．技术进步法和按实计算法

D．座谈会法和定率估算法

参考答案：B

参考解析成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两大类：①定性预测，是指成本管理人员根据专业知识和实践经验，通过调查研究，利用已有资料，对成本费用的发展趋势及可能达到的水平所进行的分析和推断。最常用的定性预测方法是调查研究判断法，具体方式有座谈会法和函询调查法。②定量预测，是利用历史成本费用统计资料以及成本费用与影响因素之间的数量关系，通过建立数学模型来推测、计算未来成本费用的可能结果。在成本费用预测中，常用的定量预测方法有加权平均法、回归分析法等。

58.某工程有甲、乙、丙、丁4个实施方案可供选择。4个方案的投资额依次是60万元、80万元、100万元、120万元。年运行成本依次是16万元、13万元、10万元和6万元，各方案应用环境相同。设基准投资率为10%。则采用折算费用法选择的最优方案为（　　）。

A．甲

B．乙

C．丙

D．丁

参考答案：D

59.根据《注册造价工程师管理办法》，造价工程师初始注册的有效期为（　　）年。

A．2

B．3

C．4

D．5

参考答案：C 

参考解析考核造价工程师注册后的有效期。不管是初始注册还是延续注册从注册日起有效期均为4年。值得注意的是如果是变更注册，有效期并不是从变更注册日起重新计算，而是延续原注册有效期。

60.设计方案评价与优化有以下部分工作：①初步筛选设计方案；②建立可选设计方案；③确定评价目标；④方案分析与评价；⑤优化方案分析与评价；⑥方案技术优化建议。正确的先后顺序是（　　）。

A．①(②③④⑤⑥

B．②①③④⑤⑥

C．②①③④⑥⑤

D．①②③④⑥⑤

参考答案：C

二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分) 

61.工程项目竣工验收、交付使用，应达到的标准是（　　）。

A．生产性项目和辅助公用设施未按设计要求建完，但能满足生产要求

B．主要工艺设备已安装配套，经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件规定的产品

C．职工宿舍和其他必要的生产福利设施能适应投产初期的需要

D．生产准备工作能适应投产初期的需要

E．环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用

参考答案：B,C,D,E

62.下列关于项目偿债能力指标的说法中，正确的是（　　）。

A．利息备付率应分年计算

B．偿债备付率越高，表明可用于还本付息的资金保障程度越高

C．利息备付率应大于1

D．偿债备付率应分年计算

E．资产负债率越低越有利于企业的发展

参考答案：A,B,C,D

63.实行资本金制度的投资项目，在可行性研究报告中要就资本金筹措情况作出详细说明，其中要包括（　　）内容。

A．出资方

B．资本金来源及数额

C．出资方式

D．资本金认缴进度E．筹资方式

参考答案：A,B,C,

参考解析实行资本金制度的投资项目，在可行性研究报告中要就资本金筹措情况作出详细说明，其中要包括出资方、出资方式、资本金来源及数额、资本金认缴进度等有关内容。

64.工程项目年度计划包括文字和表格两部分内容，其中表格部分包括（　　）。

A．年度计划项目表

B．年度竣工投产交付使用计划表

C．年度建设资金平衡表D．年度设备平衡表

E．投资计划年度分配表

参考答案：A,B,C,D

65.与ABS融资方式相比，BOT融资方式的特点是（　　）。

A．运作程序简单

B．由众多投资者承担风险

C．适用范围小

D．运营方式灵活

E．融资成本较高

参考答案：C,E

66合同解除的条件，分为约定解除条件和法定解除条件，约定解除条件包括（　　）。

A．当事人协商一致，可以解除合同

B．在履行期限届满前，当事人一方明确表示不履行主要债务

C．因不可抗力致使不能实现合同目的

D．当事人方延迟履行债务致使不能实现合同目的

E．当事人约定一方解除合同的条件成就时

参考答案：A,E

67.非保险转移的优点有（　　）。

A．可以转移某些不可保的潜在损失，比如物价上涨、设计变更、法规变化

B．非保险转移的媒介是合同，不可能出现转移失效的情况

C．被转移者往往能较好地进行损失控制

D．被转移者无力承担实际发生的重大损失时仍然由转移者承担

E．不能转移物价上涨、设计变更、法规变化等风险

参考答案：A,C

68价值工程活动中，对创新方案进行技术可行性评价的内容包括（　　）。

A．方案能够满足所需的功能

B．方案的寿命及可靠性

C．实施方案所需要的投入

D．方案的可维修性及可操作性

E．方案本身的技术可实现性

参考答案：A,B,D,E

69.以下关于施工单位的安全责任说法错误的有（　　）。

A．施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责

B．项目经理对建设工程项目的安全施工负责

C．总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D．分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故，由总承包单位承担主要责任

E．施工单位应当对安全管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训

参考答案：D,E

70建设单位审查工程竣工结算的内容有（　　）。

A．工程结算资料的完整性

B．工程量计算的准确性

C．取费标准执行的严格性

D．工程结算资料递交程序的合法性

E．施工合同的有效性

参考答案：A,D,E

71.在进行工程经济分析时，下列项目财务评价指标中，属于时间性指标的有（　　）。

A．投资收益率

B．偿债备付率

C．静态投资回收期

D．动态投资回收期

E．净现值

参考答案：C,D

72.关于资金成本的说法，正确的有（　　）。

A．资金成本就是资金时间价值

B．资金成本表现为资金占用额的函数

C．资金成本全部具有产品成本的性质，全部计入产品成本

D．个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低

E．综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据

参考答案：B,D,E

参考解析①资金成本就是资金使用人的筹资费用和利息费用，资金的时间价值表现为资金所有者的利息收入。②资金成本表现为资金占用额的函数，资金的时间价值表现为时间的函数。③资金成本具有一般产品成本的基本性质，但是资金成本只有一部分具有产品成本的性质，这一部分耗费计人产品成本，而另一部分则作为利润的分配，不能列入产品成本。④个别资金成本主要用于比较各种筹资方式资金成本的高低。⑤综合资金成本是项目公司资本结构决策的依据。
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73.投资方案经济效果评价涉及的税费主要包括（　　）。

A．营业税

B．印花税C．关税

D．契税

E．城市维护建设税

参考答案：A,C,E

74.建设工程全要素造价管理是指除控制建设工程本身的建造成本外，还应同时考虑对建设工程（　　）的控制。

A．工期成本

B．质量成本

C．运营成本

D．安全成本

E．环境成本

参考答案：A,B,D,E

75.根据《价格法》，在制定关系群众切身利益的（　　）时，政府应当建立听证会制度。A．公用事业价格B．公益性服务价格C．自然垄断经营的商品价格D．价格波动过大的农产品价格E．政府集中采购的商品价格

参考答案：A,B,C

76.下列关于价值工程原理的描述中，正确的有（　　）。

A．价值工程中所述的“价值”是指研究对象的使用价值

B．运用价值工程的目的是提高研究对象的比较价值

C．价值工程的核心是对研究对象进行功能分析

D．价值工程是一种管理技术

E．价值工程中所述的“成本”是指研究对象建造/制造阶段的全部费用

参考答案：B,C,D

77.按现行规定，建设项目静态投资包括（　　）。

A．基本预备费

B．因工程量误差引起的造价增长值

C．施工机械租赁费

D．涨价预备费

E．建设期贷款利息

参考答案：A,B,C

参考解析从题目可以看出，静态投资的构成是一个常考的考点，对于该考点不管选项怎么变化，我们可以以不变应万变，牢牢记住静态投资的含义及报考的内容即可，我们也可以结合《建设工程计价》教材第2页的总投资构成图辅助记忆该知识点，该知识点今年出多选题的概率依然很大。

78.下列关于投资方案经济效果评价指标的说法中，正确的有（　　）。

A．投资收益率指标计算的主观随意性强

B．投资回收期只能从项目建设开始年算起

C．投资回收期指标不能反映投资回收之后的情况

D．利息备付率和偿债备付率均应分月计算

E．净现值法与净年值法在方案评价中能得出相同的结论

参考答案：A,C,

参考解析这几道题是综合题，需要大家对经济效果评价指标全面掌握。并且题目的综合化也是近年来命题的一个趋势，因此大家不能仅对知识点死记硬背，应该通过练习题目准确而深刻地理解每个评价指标的含义及其优缺点，灵活应用。

79.关于我国工程造价咨询单位管理，下列说法正确的有（　　）。

A．工程造价咨询单位应在其资质等级许可的范围内承接工程造价咨询业务

B．工程造价咨询单位的资质等级具有永久性质

C．新开办的工程造价咨询单位可直接申请甲级工程造价咨询单位资质等级

D．工程造价咨询单位是提供工程造价确定与控制服务、出具工程造价成果文件的中介组织或咨询服务机构

E．新申请工程造价咨询企业资质的企业，设暂定期l年

参考答案：A,D,E

80.通常可采用（　　）对施工图预算进行审查。

A．分组计算审查法

B．标准预算审查法

C．联合会审法

D．对比审查法

E．全面审查法

参考答案：A,B,D,E

客服咨询热线：400-0809-163投诉及非工作时间:15601181943 值班电话：15801092031  15011368587

地址：北京市海淀区西三旗上奥世纪C座321—322号
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