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2015年二级建造师考试《建设工程施工管理》真题及答案

　　一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1. 建筑工程项目供货方的项目管理主要在(　)阶段进行。

　　【选项】

　　A.施工

　　B.设计

　　C.决策

　　D.保修

　　【答案】A   

　　2. 建设项目总承包的核心意义在于(　)。

　　【选项】

　　A.合同总价包干降低成本

　　B.总承包方负责“交钥匙”

　　C.设计与施工的责任明确

　　D.为项目建设增值

　　【答案】D           

　　3. 编制项目合同编码的基础是(　)。

　　【选项】

　　A.项目合同文本和项目结构图

　　B.项目结构图和项目结构编码

　　C.项目结构编码和项目组织结构图

　　D.项目合同文本和项目组织结构图

　　【答案】C      

　　4. 项目管理任务分工表是(　)的一部分。

　　【选项】

　　A.项目组织设计文件

　　B.项目结构分解

　　C.项目工作流程图

　　D.项目管理职能分工

　　【答案】A     

　　5. 编制施工组织总设计设计下列工作：①施工总平面图设计;②拟定施工方案;③编制施工总季度计划;④编制资源需求计划;⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是(　)。

　　【选项】

　　A.⑤-①-②-③-④

　　B.①-⑤-②-③-④

　　C.①-②-③-④-⑤

　　D.⑤-②-③-④-①

　　【答案】D    

　　6. 在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于(　)。

　　【选项】

　　A.组织措施

　　B.管理措施

　　C.经济措施

　　D.技术措施

　　【答案】A     

　　7. 项目进度跟踪和控制报告是基于进度的(　)的定量化数据比较的成果。

　　【选项】

　　A.预测值与计划值

　　B.计划值与实际值

　　C.实际值与预测值

　　D.计划值与定额标准值

　　【答案】B   

　　8. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，项目经理确需离开施工现场是，应取得(　)书面同意。

　　【选项】

　　A.承包人

　　B.监理人

　　C.建设主管部门

　　D.发包人

　　【答案】D  

　　9. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)，项目经理因特殊情况授权其下属人员履行某项工作职责是，应至少提前(　)天书面通知监理人。

　　【选项】

　　A.5

　　B.7

　　C.14

　　D.28

　　【答案】B    

　　10. 根据《建设工程项目管理规范》(GF/T 50326-2006)的条文说明中所列风险等级，某工程的风险评估值为5，则表明该工程(　)。

　　【选项】

　　A.发生风险可能性很大，风险后果为轻度损失

　　B.发生风险可能性中等，风险后果为中度损失

　　C.发生风险可能性中等，风险后果为重大损失

　　D.发生风险可能性很大，风险后果为重大损失

　　【答案】D        

　　11. 施工进度控制的主要工作环节包括：①编制资源需求计划;②编制施工进度计划;③组织进度计划的实施;④施工进度计划的检查与调查。其正确的工作顺序是(　)。

　　【选项】

　　A.②-①-③-④

　　B.①-②-③-④

　　C.②-①-④-③

　　D.①-③-②-④

　　12. 下列与项目质量管理有关的费用中，属于外部质量保证成本的是(　)。

　　【选项】

　　A.一般材料进场检验

　　B.聘请第三方检测机构对玻璃幕墙进行强度检测

　　C.拆模前对混凝土试块进行强度检测

　　D.拆除不合格砖墙重新砌筑

　　【答案】B          

　　13. 施工企业职业健康安全管理体系的××性文件是(　)。

　　【选项】

　　A.作业文件

　　B.管理手册

　　C.程序文件

　　D.检测活动准则

　　15. 根据《标准施工招标文件》，对于承包人向发包人的索赔请求，其索赔意向通知书应交由(　)审核。

　　【选项】

　　A.业主

　　B.设计人

　　C.监理人

　　D.项目经理

　　【答案】C        

　　16. 根据施工项目相关的信息管理工作要求，项目施工进度计划表属于(　)。

　　【选项】

　　A.公共信息

　　B.项目管理信息

　　C.工程总体信息

　　D.施工信息

　　【答案】B    

　　17. 关于施工质量控制特点的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.施工质量受到各种因素影响，因此要保证质量合格很难完全控制

　　B.施工生产不能进行标准化施工，因此各个工程质量有差异是难免的

　　C.施工质量控制中，必须强调过程控制。及时做好检查、签证记录

　　D.施工质量主要依靠对工程实体的终检来判断是否合格

　　【答案】C    

　　18. 下列施工质量保证体系的内容中，属于工作保证体系的是(　)。

　　【选项】

　　A.明确施工质量目标

　　B.建立质量检查制度

　　C.树立“质量第一”的观点

　　D.建立质量管理组织

　　【答案】B     

　　19. 根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF—2003—0214)，某工程承包人租赁一台起重机提供给劳务分包人使用，则该起重机的保险应由(　)。

　　【选项】

　　A.劳务分包人办理并支付保险费用

　　B.工程承包人办理，但由劳务分包人支付保险费用

　　C.劳务分包人办理，但由承包人支付保险费用

　　D.工程承包人办理并支付保险费用

　　【答案】D 

　　20. 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单元应当审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合(　)。

　　【选项】

　　A.工程建设强制性标准

　　B.建设工程承包合同

　　C.工程监理大纲

　　D.设计文件

　　【答案】A  

　21. 某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输中材料的耗损率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为(　)元/吨。

　　【选项】

　　A.3245.13

　　B.3244.50

　　C.3240.00

　　D.3150.00

　　【答案】A     
　　22. 根据质量事故处理的一般程序，经事故调查及原因分析，剩下一部应进行的工作是(　)。

　　【选项】

　　A.事故的责任处罚

　　B.事故处理的鉴定验收

　　C.制定事故处理方案

　　D.提交处理报告

　　【答案】C      
　　23. 某工程由于图纸、规范等准备不全，招标方仅能指定一个估算指标，则在招标时宜采用成本加酬金合同形式中的(　)。

　　【选项】

　　A.成本加固定费用合同

　　B.成本价固定比例费用合同

　　C.成本加奖金合同

　　D.最大成本加费用合同

　　【答案】C        
　　24. 编制某施工机械台班使用定额，测定该机械纯工作1小时的生产率为6m2，机械利用系数平均为80%，工作班延续时间为8小时，则该机械的台班产量定额为(　)m2。

　　【选项】

　　A.64

　　B.60

　　C.48

　　D.38.4

　　【答案】D        
　　25. 关于利用时间—成本累计曲线编制的施工成本计划的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利

　　B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利

　　C.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率

　　D.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围内

　　26. 对施工成本偏差进行分析的目的是为了有针对性的采取纠偏措施，而纠偏首先要做的工作是(　)。

　　【选项】

　　A.分析偏差产生的原因

　　B.确定纠偏的主要对象

　　C.采取适当的技术措施

　　D.采取有针对性的经济措施

　　【答案】B          
　　27. 下列现场质量检查的方法中，属于目测法的是(　)。

　　【选项】

　　A.利用小锤检查面砖铺贴质量

　　B.利用全站仪复查轴线偏差

　　C.利用酚酞液观察混凝土表面碳化

　　D.利用磁场磁粉探查焊缝缺陷

　　【答案】C     
　　28. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同

　　B.采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分

　　C.对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同

　　D.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力

　　【答案】C(D是否有疑问)           
　　29. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，某工程签订了单价合同。在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3。合同中约定：若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其他因素，则该分项工程的结算款应为(　)元。

　　【选项】

　　A.36625

　　B.35000

　　C.33750

　　D.32875

　　【答案】A          
　　30. 关于施工形象进度、产值统计，实际成本三者关系的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量应是相同的数值

　　B.施工形象进度与产值统计所依据的工程量是相同的，但与实际成本计算依据的工程量不同

　　C.施工形象进度、产值统计、实际成本所依据的工程量都是互不相同的

　　D.产值统计与实际成本所依据的工程量是相同的，但不同于形象进度计算所依据的工程量

【答案】A    

　　31. 根据双代号网络绘图规则，下列网络中的绘图错误有(　)处。
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　　【选项】

　　A.5

　　B.4

　　C.3

　　D.2

　　【答案】C            
　　32. 根据《建筑工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于投标人采用定额组价方法编制综合单价的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.一个清单项目可能对应多个定额子目

　　B.清单工程量可以直接用于计价，因为与定额子目的工程量肯定相等

　　C.人、料、机的消耗量根据政府颁发的消耗量定额确定，一般不能调整

　　D.人、料、机的单价按照市场价格确定，一般不能调整

　　【答案】A           
　　33. 某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了一个合同总价。在实际结算时，合同总价与合同各项单价乘以实际完成工作量之和不一致，则价款结算应以(　)为准。

　　【选项】

　　A.签订的合同总价

　　B.双方重新协商确定的单价和工程量

　　C.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和

　　D.合同中的各项单价乘以实际完成的工作量之和

　　【答案】D         
　　34. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故报告和调查处理过程中，由检察机关对有关责任人员依法给予处分的违法行为是(　)。

　　【选项】

　　A.迟报或漏报事故

　　B.拒绝落实对事故责任人的处理意见

　　C.销毁有关证据

　　D.指使他人作伪证

　　【答案】B       
　　35. 在影响施工质量的五大主要因素中，建设主管部门推广的高性能混凝土技术，属于(　)的因素。

　　【选项】

　　A.环境

　　B.材料

　　C.机械

　　D.方法

　　【答案】D      
　　36. 下列政府质量监督职能中，属于对建设参与各方主体质量行为监督的是(　)。

　　【选项】

　　A.监督检查主体结构的施工质量

　　B.监督工程竣工验收的组织形式

　　C.检查工程实体检测报告是否齐全

　　D.监督验收过程中形成的质量验收文件是否符合有关规定

　　【答案】C              
　　37. 发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工结算，但该工程已实际投入使用。其质量争议的解决办法是(　)。

　　【选项】

　　A.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定解决方案

　　B.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算

　　C.按工程保修合同进行

　　D.采取诉讼的方式解决

　　【答案】C      
　　38. 施工企业职业健康安全管理工作的运行及维持活动中，应由(　)对管理体制进行系统评价。

　　【选项】

　　A.施工企业的最高管理者

　　B.施工企业技术负责人

　　C.施工企业安全部门负责人

　　D.项目经理

　　【答案】A        
　　39. 下列施工现场环境污染的处理措施中，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.固体废弃物必须单独储存

　　B.电气焊必须在工作面设置光屏障

　　C.在人口密集区进行较强噪声施工时，一般避开晚12:00至次日早6:00时段

　　D.存放油料库的地面和高250mm墙面必须进行防渗处理

　　【答案】D      
　　40. 某双代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，其关键线路有(　)条。
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【选项】

　　A.4

　　B.3

　　C.2

　　D.1

　　【答案】C     

　　41. 工程项目的施工总进度计划属于(　)。

　　【选项】

　　A.项目的施工总进度方案

　　B.项目的指导性施工进度计划

　　C.项目施工的年度施工计划

　　D.项目的控制性施工进度计划

　　【答案】D          
　　42. 根据现行《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位发现存在安全事故隐患情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告(　)。

　　【选项】

　　A.工程总承包单位

　　B.建设单位

　　C.建设主管部门

　　D.质量监督站

　　【答案】B     
　　43. 施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为(　)。

　　【选项】

　　A.监理单位委托

　　B.投标竞争

　　C.施工总承包人委托

　　D.自行分配

　　【答案】B   
　　44. 下列质量控制点的重点控制对象中，属于施工技术参数类的是(　)。

　　【选项】

　　A.水泥的安定性

　　B.砌体砂浆的饱满度

　　C.预应力钢筋的张拉

　　D.混凝土浇筑后的拆模时间

　　【答案】B            
　　45. 某单代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，工作5的最迟完成时间是(　)。
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　　【选项】

　　A.10

　　B.9

　　C.8

　　D.7

　　【答案】C      
　　46. 某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权应当由(　)。

　　【选项】

　　A.发包人负责办理，并承担有关费用

　　B.承包人负责办理，并承担有关费用

　　C.承包人负责办理，发包人承担有关费用

　　D.发包人负责办理，承包人承担有关费用

　　【答案】A          
　　47. 施工定额的研究对象是同一性质的施工过程，这里的施工过程是指(　)。

　　【选项】

　　A.工序

　　B.分部工程

　　C.分项工程

　　D.整个建筑物

　　【答案】A          
　　48. 建设工程项目的实施性施工进度计划是指(　)。

　　【选项】

　　A.季度施工计划和单位工程施工计划

　　B.单位工程施工计划和月度施工计划

　　C.季度施工计划和月度施工计划

　　D.月度施工计划和旬施工作业计划

　　【答案】A         
　　49. 关于项目施工质量目标的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.项目施工质量总目标应符合行业质量最高目标要求

　　B.项目施工质量总目标要以相关标准规范为基本依据

　　C.项目施工质量总目标的分解仅需从空间角度立体展开

　　D.项目施工质量总目标应逐级分解以形成在合同环境下的各级质量目标

　　【答案】D       
　　50. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是(　)。

　　【选项】

　　A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况

　　B.一般事故最高上报至省辖市人民政府建设主管部门

　　C.实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故

　　D.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至国务院建设主管部门

　　【答案】D  

　　51. 施工成本的过程控制中，对于人工费和材料费都可以采用的控制方法是(　)。

　　【选项】

　　A.量价分离

　　B.包干控制

　　C.预算控制

　　D.跟踪检查

　　【答案】A            
　　52. 某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表层不平并出现楼板裂缝，按事故责任分此质量事故属于(　)事故。

　　【选项】

　　A.操作责任

　　B.指导责任

　　C.社会责任

　　D.自然灾害

　　【答案】B        
　　53. 关于施工平行发承包模式下进度控制的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.需全部施工图完成后才能进行招标，对进度控制不利

　　B.业主用于平行发包的招标次数少，有利于进度控制

　　C.业主直接协调不同单位承包的工程进度，因此业主的进度控制风险小

　　D.部分施工图完成后即可进行该部分的进度，有利于缩短建设周期

　　【答案】D          
　　54. 某工程采用单价合同，施工过程中承包人向发包人提交了已完工程量报告，发包人决定进行工程计量，下列计量结果有效的是(　)。

　　【选项】

　　A.发包人在计量前24小时通知承包人，但计量时承包人没有在场

　　B.发包人在没有通知承包人的情况下到现场计量

　　C.发包人没有在预定的时间去现场计量，而是在方便的时候进行计量

　　D.发包人单独对承包人返工重做的分项工程计量

　　【答案】A         
　　55. 根据《建筑法》，建筑施工企业可以自主决定是否投保的险种是(　)。

　　【选项】

　　A.意外伤害保险

　　B.基本医疗保险

　　C.工伤保险

　　D.失业保险

　　【答案】A       
　　56. 下列施工进度控制措施中，属于管理措施的是(　)。

　　【选项】

　　A.编制进度控制工作流程

　　B.优选施工方案

　　C.重视信息技术的应用

　　D.进行进度控制的会议组织设计

　　【答案】C             
　　57. 某工程双代号时标网络计划如下图指示，则工作B的自由时差和总时差(　)。
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　　【选项】

　　A.均为2周

　　B.分别为2周和4周

　　C.均为4周

　　D.分别为3周和4周

　　【答案】B            
　　58. 某工程施工过程中，承包人未通知监理人检查，私自对某隐蔽部位进行了覆盖，监理人指示承包人揭开检查，经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》，由此增加的费用和(或)工期延误应由(　)承担。

　　【选项】

　　A.发包人

　　B.监理人

　　C.承包人

　　D.分包人

　　【答案】C     
　　59. 设计进度计划主要是确定各设计阶段的(　)。

　　【选项】

　　A.专业协调计划

　　B.设计工作量计划

　　C.出图计划

　　D.设计人员配置计划

　　【答案】C         
　　60. 根据《建设工程质量管理条例》，工程项目主要分部工程在政府监督机构监督验收合格后，建设单位应将质量验收证明文件报送工程质量监督机构备案的时限是(　)。

　　【选项】

　　A.14

　　B.7

　　C.5

　　D.3

　　【答案】D     

　　61. 某工程施工过程中，为了纠正出现的进度偏差，承包人采取了夜间加班和增加劳动力投入措施，该措施属于纠偏措施中的(　)。

　　【选项】

　　A.技术措施

　　B.经济措施

　　C.合同措施

　　D.组织措施

　　【答案】B     
　　62. 工程施工过程中索赔事件发生以后，承包人首先要做的工作是(　)。

　　【选项】

　　A.向监理工程师提出索赔意向通知

　　B.向监理工程师提交索赔证据

　　C.向监理工程师提交索赔报告

　　D.与业主就索赔事项进行谈判

　　【答案】A          
　　63. 根据《建设工程施工现场管理规定》，施工单位采取的防止环境污染的措施，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.将有害废弃物用作土方回填

　　B.现场产生的废水经沉淀后直接排入城市排水设施

　　C.使用密封式圈桶处理高空废弃物

　　D.在现场露天焚烧油毡

　　【答案】C       
　　64. 下列施工现场文明施工措施中，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.市区主要路段设置围挡的高度不低于2m

　　B.现场施工人员均佩戴胸卡，按工种统一编号管理

　　C.项目经理任命专人为现场文明施工第一责任人

　　D.建筑垃圾和生活垃圾集中一起堆放，并及时清运

　　【答案】B           
　　65. 根据《标准施工招标文件》，施工合同履行过程中发生工程变更时，由(　)向承包人发出变更指令。

　　【选项】

　　A.业主

　　B.设计人

　　C.变更提出方

　　D.监理人

　　【答案】D        
　　66. 下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是(　)。

　　【选项】

　　A.提高各类设施的可靠性

　　B.设置安全监控系统

　　C.隔离危险物质

　　D.加强员工的安全意识教育

　　【答案】C         
　　67. 下列施工承包合同计价方式中，在不发生重大工程变更的情况下，由承包商承担全部工程量和价格风险的合同计价方式是(　)。

　　【选项】

　　A.固定总价合同

　　B.单价合同

　　C.变动总价合同

　　D.成本加酬金合同

　　【答案】A           
　　68. 某单代号网络计划如下图所示(时间单位：天)，其计算工期是(　)天。
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　　【选项】

　　A.15

　　B.12

　　C.11

　　D.10

　　【答案】C        
　　69. 施工项目技术分析的基础是(　)成本分析。

　　【选项】

　　A.工序

　　B.单项工程

　　C.单位工程

　　D.分部分项

　　【答案】D

　　70. 下列施工质量控制的工作中，属于事前质量控制的是(　)。

　　【选项】

　　A.分析可能导致质量问题的因素并制定预防措施

　　B.隐蔽工程的检查

　　C.工程质量事故的处理

　　D.进场材料抽样检查或实验

　　【答案】A      

　　二、多选题

　　多项选择题

　　71. 承包商可以提出索赔的条件有(　)。

　　【选项】

　　A.发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失

　　B.因工程变更造成的时间、费用损失

　　C.发包人提出提前竣工而造成承包人的费用增加

　　D.贷款利率上调造成贷款利息增加

　　E.发包人延误支付期限造成承包人的损失

　　【答案】ABDE           
　　72. 下列施工质量保证体系的内容中，属于施工阶段工作保证体系的是(　)。

　　【选项】

　　A.建立施工现场管理制度

　　B.建立质量检验制度

　　C.做好成品保护

　　D.建立质量信息系统

　　E.开展群众性的QC活动

　　【答案】BE         
　　73. 影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有(　)。

　　【选项】

　　A.第一次制造时的材料消耗量

　　B.每周转使用一次材料的损耗

　　C.周转使用次数

　　D.材料损耗量的测算方法

　　E.周转材料的最终回收及其回收折价

　　【答案】ABCE           
　　74. 某钢筋混凝土基础工程，包括知模板、绑扎钢筋、浇筑混凝土三道工序。每到工序安排一个专业施工队进行，分三段施工，各工序在一个施工段上的作用时间分别3天、2天、1天，关于其施工网络计划的说法，正确的有(　)。
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　　【选项】

　　A.节点⑤的最早时间是5

　　B.工作①～②是关键工作

　　C.需工作③～⑤是多余的

　　D.只有1条关键线路

　　E.工作⑤～⑥是非关键工作

　　【答案】BDE            
　　75. 下列建设工程施工资料中，属于工程质量控制资料的有(　)。

　　【选项】

　　A.见证检测报告

　　B.交接检查记录

　　C.施工组织设计

　　D.施工测量放线报检表

　　E.检验批质量验收记录

　　【答案】AB     
　　76. 建筑工程施工质量控制难度大的原因有(　)。

　　【选项】

　　A.建筑产品的单件性

　　B.施工成产的流动性

　　C.复杂的工序关系

　　D.规范化的生产工艺

　　E.成套的生产设备

　　【答案】ABC           
　　77. 施工组织设计的编制原则包括(　)。

　　【选项】

　　A.重视工程施工的目标控制

　　B.采用国内外最先进的施工技术

　　C.合理部署施工现场

　　D.提高施工的工业化程度

　　E.提高施工的连续性和均衡性

　　【答案】ABCE           
　　78. 某施工单位采用下图说是的组织结构模式，则关于该组织结构的说法，正确的有(　)。
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　　【选项】

　　A.甲工作涉及的指令源有2个，即项目部1和技术部

　　B.该组织结构属于矩阵式

　　C.技术部可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令

　　D.当乙工作来自项目部2和合同部的指令矛盾时，必须以合同部指令为主

　　E.工程部不可以对甲、乙、丙、丁直接下达指令

　　【答案】ABE       
　　79. 建设工程项目实施性施工计划的主要作用有(　)。

　　【选项】

　　A.确定施工作业的具体安排

　　B.确定计划期内的人、机、料需求

　　C.确定计划期内的资金需求

　　D.确定控制性进度计划的关键指标

　　E.确定里程碑计划节点

　　【答案】ABC    
　　80. 施工方进度计划的调整内容有(　)。

　　【选项】

　　A.合同工期目标的调整

　　B.工程量的调整

　　C.工作起止时间的调整

　　D.工作关系的调整

　　E.资源提供条件的调整

　　【答案】BCDE    

　　81. 项目经理部建立施工安全生产管理制度体系时，应遵循的原则有(　)。

　　【选项】

　　A.遵循安全生产投入最小

　　B.贯彻“安全第一，预防为主”的方针

　　C.建立健全安全生产责任制度和群防群治制度

　　D.必须符合有关法律、法规及规程的要求

　　E.必须适用于工程施工全过程的安全管理和控制

　　【答案】BCDE     
　　82. 根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，施工合同签订前，承包人应向发包人提交的关于项目奖励的有效证明文件包括(　)。

　　【选项】

　　A.身份证

　　B.职称证书

　　C.劳动合同

　　D.缴纳社保证明

　　E.注册执业证书

　　【答案】CD       
　　83.  根据《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)，关于项目经理权限的说法，正确的有(　)。

　　【选项】

　　A.参与项目招标、投标和合同签订

　　B.参与组建项目经理部

　　C.参与选择工程分包人

　　D.参与制订内部计酬办法

　　E.参与选择物资供应单位

　　【答案】ABCE   
　　84.  根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF—2003—0213)，专业工程分包人应承担的情形有(　)。

　　【选项】

　　A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件

　　B.经承包人允许，分包人直接致函发包人或工程师

　　C.未履行总包合同中与分包工程有关的承包人的义务与责任

　　D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏

　　E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令

　　【答案】DE     
　　85. 在项目实施阶段，项目总进度计划包括(　)。

　　【选项】

　　A.招标工作进度

　　B.设计工作进度

　　C.保修工作进度

　　D.工程施工进度

　　E.物资采购工作进度

　　【答案】ABDE       
　　86.  某工程按月编制成本计划如下图所示，若6月、7月实际完成的成本为700万元和1000万元其余月份的实际成本与计划相同，则关于成本偏差的说法正确的是(　)。
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　　【选项】

　　A.第7个月末的计划成本累计值为3500万元

　　B.第6个月末的实际成本累计值为2550万元

　　C.第6个月末的计划成本累计值为2650万元

　　D.第7个月末的实际成本累计值为3550万元

　　E.若绘制S型曲线，全部工作必须按照最早开工时间计算

　　【答案】BCD      
　　87. 与施工总承包模式相比，施工总承包管理模式的主要优点有(　)。

　　【选项】

　　A.业主只需进行一次招标，招标及合同管理工作量大大减少

　　B.多数情况下，由业主方直接与分包人签约，减少了业主方的风险

　　C.合同总价不是一次确定，整个项目的合同总额确定较有依据

　　D.分包合同都通过招标获得有竞争力的投标报价，对业主方节约投资有利

　　E.施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚取总包与分包之间的差价

　　【答案】CDE    
　　88. 根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于企业投标报价编制原则的说法，正确的是(　)。

　　【选项】

　　A.投标报价由投标人自主确定

　　B.投标人必须按照招标工程量清单填报价格

　　C.投标人的投标报价高于招标控制价的应予废标

　　D.投标人应以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件

　　E.为了鼓励竞争，投标报价可以略低于成本

　　【答案】ABCD   
　　89. 在最大成本加费用合同中，投标人所报的固定酬金中应包括的费用有(　)。

　　【选项】

　　A.管理费

　　B.临时设施费

　　C.利润

　　D.暂定金额

　　E.风险费

　　【答案】ACE       
　　90. 下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工失误的有(　)。

　　【选项】

　　A.使用不合格的工程材料

　　B.边勘察，边设计，边施工

　　C.勘察报告不准，不细

　　D.施工人员不具备上岗的技术资源

　　E.施工管理混乱

　　【答案】ADE   

　　91. 生产安全事故报告和调查处理过程中，对事故发生单位处100万元以上500万元以下罚款的情形有(　)。

　　【选项】

　　A.销毁有关证据

　　B.不立即组织事故抢救

　　C.指使他人作伪证

　　D.迟到或漏报事故

　　E.故意破快事故现场

　　【答案】ACE        
　　92. 施工企业环境管理体系文件中，属于作业文件的有(　)。

　　【选项】

　　A.管理手册

　　B.程序文件

　　C.监测活动规则

　　D.操作规程

　　E.管理规定

　　【答案】CDE     
　　93. 下列工程建设的参建主体中，应在建设单位报送工程质量监督机构的主体结构分部工程质量验收证明上签字的单位有(　)。

　　【选项】

　　A.设计单位

　　B.施工单位

　　C.勘察单位

　　D.监理单位

　　E.检测单位

　　【答案】ABDE    
　　94. 根据九部委《标准施工招标文件》中“通用合同条款”，变更指示应说明变更的(　)。

　　【选项】

　　A.目的

　　B.范围

　　C.变更内容

　　D.变更程序

　　E.变更的工程量及其进度和技术要求

　　【答案】ABCE    
　　95. 关于赢得值及其曲线的说法，正确的有(　)。

　　【选项】

　　A.最理想状态是已完成工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠的很近并平稳上升

　　B.如果已完工作实际费用、计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可能发生关系到项目成败的重大问题

　　C.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点

　　D.同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的

　　E.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重

　　【答案】ABC 
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