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2015年一级建造师《水利水电实务》真题实战练习（四）
　　一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选答案中，只有一个最符合题意)
　　1水利工程建设项目质量监督方式以(　　)为主。
　　A.旁站
　　B.巡视
　　C.平行检查
　　D.抽查
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　【解析】根据《水利工程质量监督规定》，水利工程建设项目质量监督方式以抽查为主。大型水利工程应设置项目站，中小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站(组)，或进行巡回监督。故本题应选D。
　　2混凝土大坝横缝的止水系统应设置在(　　)附近。
　　A.上游坝面
　　B.坝体中线
　　C.下游坝面
　　D.上、下游坝面
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　【解析】混凝土大坝需沿坝轴线方向分缝分块，将坝的全长划分为15～24m的若干坝段。坝段之间的缝称为横缝。横缝按缝面形式分主要有三种，即缝面不设键槽、不灌浆;缝面设竖向键槽和灌浆系统;缝面设键槽，但不进行灌浆。横缝一般是自基础垂直贯穿至坝顶，在上、下游坝面附近设置止水系统;有灌浆要求的横缝，缝面一般设置竖向梯形键槽;不灌浆的横缝，接缝之间通常采用沥青杉木板、泡沫塑料板或沥青填充。故本题应选D。
　　3根据水利部《关于印发工程建设安全生产监督导则的通知》(水安监[2011]475号)，下列内容中，不属于对勘察(测)设计单位安全生产监督检查内容的是(　　)。
　　A.工程建设强制性标准执行情况
　　B.对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议
　　C.安全生产责任制建立及落实情况
　　D.对新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　【解析】根据水利部《关于印发水利工程建设安全生产监督检查导则的通知》(水安监[2011]475号)，对勘察(测)设计单位安全生产监督检查内容主要包括：
　　(1)工程建设强制性标准执行情况;
　　(2)对工程重点部位和环节防范生产安全事故的指导意见或建议;
　　(3)新结构、新材料、新工艺及特殊结构防范生产安全事故措施建议;
　　(4)勘察(测)设计单位资质、人员资格管理和设计文件管理等。故本题应选C。
　　4根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004，3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为(　　)m。
　　A.0.4
　　B.0.5
　　C.0.6
　　D.0.7
　　参考答案：D
　　参考解析：
　　【解析】根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL303--2004，3级不过水土石围堰堰顶安全超高值下限值为0.7m。故本题应选D。
　　5大型采石场开采的主要爆破方法是(　　)。
　　A.浅孔爆破法
　　B.深孔爆破法
　　C.洞室爆破法
　　D.光面爆破法
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　【解析】深孔爆破法是大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法。故本题应选B。
　　6高处作业是指工作面离坠落高度基准面(　　)m及以上高度的作业。
　　A.2
　　B.3
　　C.4
　　D.5
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　【解析】凡在坠落高度基准面2m和2m以上有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。故本题应选A。
　　7水闸首次安全鉴定应在竣工验收后(　　)年内进行。
　　A.1
　　B.3
　　C.5
　　D.6
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　【解析】水闸首次安全鉴定应在竣工验收后5年内进行，以后应每隔10年进行一次全面安全鉴定。故本题应选C。
　　8下列关于水闸施工的说法错误的是(　　)。
　　A.相邻两部位建基面深浅不一时，应先施工建基面较深的结构
　　B.为减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响，应先施工较轻的结构
　　C.平底板水闸的底板施工应先于闸墩
　　D.反拱底板水闸的施工一般是先浇墩墙，待沉降稳定后再浇反拱底板
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　【解析】水闸底板有平底板与反拱底板两种，平底板为常用底板。平底板的施工总是底板先于墩墙，而反拱底板的施工一般是先浇墩墙，预留联结钢筋，待沉降稳定后再浇反拱底板;相邻两部位建基面深浅不一时，应先施工建基面较深的结构;为减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响，应先施工较重的结构，预沉降后再施工较轻的相邻结构。故本题应选B。
　　9根据水力发电工程验收的有关规定，枢纽工程竣工验收前的运行考验期为(　　)。
　　A.一个水文年
　　B.一个洪水期
　　C.达到设计洪水位一年
　　D.达到设计蓄水位一年
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　【解析】枢纽工程专项竣工验收应具备的基本条件：
　　(1)枢纽工程已按批准的设计规模、设计标准全部建成，质量符合合同文件规定的标准。
　　(2)施工单位在质量保证期内已及时完成剩余尾工和质量缺陷处理工作。
　　(3)工程运行已经过至少一个洪水期的考验，最高库水位已经达到或基本达到正常高水位，水轮发电机组已能按额定出力正常运行，各单项工程运行正常。
　　(4)工程安全鉴定单位已提出工程竣工安全鉴定报告，并有可以安全运行的结论意见。
　　(5)有关验收的文件、资料齐全。
　　故本题应选B。
　　10当吹填工程中多个吹填区共用一个退水口时，吹填顺序应为(　　)。
　　A.先从离退水口最远的区开始，依次退管吹填
　　B.先从离退水口最远的区开始，依次进管吹填
　　C.先从离退水口最近的区开始，依次退管吹填
　　D.先从离退水口最近的区开始，依次进管吹填
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　【解析】吹填法是将挖出的泥土利用泥泵输送到填土地点，以使泥土综合利用。吹填工程一般都设有多个吹填区，需要对吹填顺序进行合理安排。吹填顺序一般可参照下表进行。
　　故本题应选B。
　　11根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，负责组织调查较大事故的单位是(　　)。
　　A.质量监督机构
　　B.项目法人
　　C.监理单位
　　D.项目主管部门
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　【解析】根据《水电建设工程质量管理暂行办法》，事故调查权限按以下原则确定：
　　①一般事故由项目法人或监理单位负责调查。
　　②较大事故由项目法人负责组织专家组进行调查。
　　③重大事故和特大事故由质监总站负责组织专家组进行调查。
　　④质监总站有权根据质量巡视员的报告，对特定质量问题或质量管理情况进行调查。
　　故本题应选B。
　　12水利水电工程施工企业信用等级为AA级，表示该企业(　　)。
　　A.信用很好
　　B.信用好
　　C.信用较好
　　D.信用一般
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　【解析】根据《水利建设市场主体信用评价暂行办法》(中水协[2009]39号)，投标人应达到招标文件约定的信用等级。信用等级分为诚信 (AAA级，AA级、A级)、守信(BBB级)、失信(CCC级)三等五级。AAA级表示为信用很好，AA级表示为信用好，A级表示为信用较好，BBB级表示为信用一般，CCC级表示为信用差。故本题应选B。
　　13在碾压土石坝坝体填筑中，各分段之间的接坡坡比应缓于(　　)。
　　A.1：3
　　B.1：2
　　C.1：2.5
　　D.1：1
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　【解析】在坝体填筑中，层与层之间分段接头应错开一定距离，同时分段条带应与坝轴线平行布置，各分段之间不应形成过大的高差。接坡坡比一般缓于1：3。故本题应选A。
　　14下列处理方法中，不属于水利工程施工合同争议的处理方法是(　　)。
　　A.投诉
　　B.仲裁
　　C.诉讼
　　D.友好协商解决
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　【解析】根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，监理人的商定和确定不是强制的，也不是最终的决定。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同争议的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照合同争议的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。合同争议的处理方法有：
　　(1)友好协商解决;(2)提请争议评审组评审;(3)仲裁;(4)诉讼。故本题应选A。
　　15为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用(　　)。
　　A.帷幕灌浆
　　B.接触灌浆
　　C.接缝灌浆
　　D.固结灌浆
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　【解析】为减小地基渗流量或降低扬压力，通常采用帷幕灌浆;为提高岩体的整体性和抗变形能力，通常采用固结灌浆;为改善传力条件增强坝体整体性，通常采用接缝灌浆;为增强围岩或结构的密实性，在混凝土与围岩之间应采用回填灌浆。故本题应选A。
　　16在混凝土浇筑高峰强度持续时间长时，骨料生产能力根据(　　)确定。
　　A.设备容量
　　B.开采量
　　C.储存量和混凝土浇筑强度
　　D.累计生产、使用量
　　参考答案：C
　　参考解析：
　　【解析】混凝土骨料生产能力的确定
　　(1)在高峰强度持续时间长时，骨料生产能力根据储存量和混凝土浇筑强度确定。
　　(2)在高峰强度持续时间短时，骨料生产能力根据累计生产、使用量确定。故本题应选C。
　　17为便于碾压混凝土的养护和防护，施工组织安排上应尽量避免(　　)施工。
　　A.春季
　　B.夏季
　　C.秋季
　　D.冬季
　　参考答案：B
　　参考解析：
　　【解析】碾压混凝土的施工组织安排上应尽量避免夏季和高温时刻施工。故本题应选B。
　　18在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压最大为(　　)V。
　　A.12
　　B.36
　　C.48
　　D.60
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　【解析】在特别潮湿的场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。故本题应选A。
　　19起伏的基础部位或特殊的异形结构宜采用(　　)模板。
　　A.固定式
　　B.拆移式
　　C.移动式
　　D.滑升式
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　【解析】模板根据架立和工作特征可分为固定式、拆移式、移动式和滑升式等。固定式模板多用于起伏的基础部位或特殊的异形结构。如蜗壳或扭曲面，因大小不等，形状各异，难以重复使用。拆移式、移动式和滑动式可重复或连续在形状一致或变化不大的结构上使用，有利于实现标准化和系列化。故本题应选A。
　　20下列措施中，不属于改善龙口水力条件的措施是(　　)。
　　A.加大分流量
　　B.双戗截流
　　C.宽戗截流
　　D.平抛垫底
　　参考答案：A
　　参考解析：
　　【解析】龙口水力条件是影响截流的重要因素，改善龙口水力条件的措施有双戗截流、三戗截流、宽戗截流、平抛垫底等。故本题应选A。
　　二、多项选择题(共10题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
　　21根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号)，小型病险水库除险加固项目法人验收包括(　　)。
　　A.分部工程验收
　　B.分项工程验收
　　C.单位工程验收
　　D.阶段工程验收
　　E.合同工程完工验收
　　参考答案：A,C
　　参考解析：
　　【解析】根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》(水建管[2013]178号)，小型除险加固项目验收分为法人验收和政府验收，法人验收包括分部工程验收和单位工程验收，政府验收包括蓄水验收(或主体工程完工验收，下同)和竣工验收。故本题应选AC。
　　22《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》中，水利生产经营单位是指(　　)。
　　A.项目法人
　　B.监理单位
　　C.设计单位
　　D.施工企业
　　E.管理单位
　　参考答案：A,D,E
　　参考解析：
　　【解析】《水利安全生产标准化评审管理暂行办法》包括三个附件，《水利工程项目法人安全生产标准化评审标准(试行)》;《水利水电施工企业安全生产标准化评审标准(试行)》;《水利工程管理单位安全生产标准化评审标准(试行)》。《评审标准》适用于水利部部属水利生产经营单位，以及申请一级的非部属水利生产经营单位安全生产标准化评审。水利生产经营单位是指水利工程项目法人、从事水利水电工程施工的企业和水利工程管理单位。故本题应选ADE。
　　23根据《水利建设项目后评价管理办法》(水规计[2010]51号)，水利工程建设项目后评价包括(　　)。
　　A.设计单位的自我评价
　　B.监理单位的自我评价
　　C.项目法人的自我评价
　　D.项目行业的评价
　　E.主管部门的评价
　　参考答案：C,D,E
　　参考解析：
　　【解析】根据水利部《水利建设项目后评价管理办法(试行)》(水规计[2010]51号)，项目后评价一般按三个层次组织实施，即项目法人的自我评价、项目行业的评价、主管部门(或主要投资方)的评价。故本题应选CDE。
　　24国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的水利工程项目，可以采用邀请招标方式的情形有(　　)。
　　A.国家重点水利项目
　　B.地方重点水利项目
　　C.全部使用国有资金投资的水利项目
　　D.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择
　　E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
　　参考答案：D,E
　　参考解析：
　　【解析】水利工程施工招标方式分为公开招标和邀请招标。
　　1.公开招标
　　依法必须招标的项目中，有下列情形之一的必须公开招标：
　　(1)国家重点水利项目;
　　(2)地方重点水利项目;
　　(3)全部使用国有资金投资的水利项目;
　　(4)国有资金投资占控股或者主导地位的水利项目。
　　2.邀请招标
　　国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标：
　　(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;
　　(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
　　故本题应选DE。
　　25渗透变形一般可分为(　　)等类型。
　　A.流土
　　B.滑坡
　　C.管涌
　　D.接触流失
　　E.接触冲刷
　　参考答案：A,C,D,E
　　参考解析：
　　【解析】渗透变形又称为渗透破坏，是指在渗透水流的作用下，土体遭受变形或破坏的现象。一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触流失四种基本形式。
　　26水利水电工程注册建造师施工管理签章文件目录表中，施工组织文件包含的文件名称有(　　)。
　　A.施工组织设计报审表
　　B.现场组织机构及主要人员报审表
　　C.施工进度计划
　　D.施工技术方案
　　E.施工安全措施文件
　　参考答案：A,B
　　参考解析：
　　【解析】水利水电工程注册建造师施工管理签章文件目录表中，施工组织文件包含的文件名称有施工组织设计报审表和现场组织机构及主要人员报审表。故本题应选AB。27关于混凝土施工缝的处理，说法正确的是(　　)。
　　A.新混凝土浇筑前，应用高压水枪或风砂枪将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜清除
　　B.纵缝表面必须凿毛，且应冲洗干净
　　C.采用高压水冲毛，视气温高低，可在浇筑后5～20h进行
　　D.用风砂枪冲毛时，一般应在浇后一两天进行
　　E.施工缝面凿毛或冲毛后，应用压力水冲洗干净
　　参考答案：A,C,D,E
　　参考解析：
　　【解析】施工缝指浇筑块间临时的水平和垂直结合缝，也是新老混凝土的结合面。在新混凝土浇筑前，必须采用高压水枪或风砂枪将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除，并使表层石子半露，形成有利于层间结合的麻面。对纵缝表面可不凿毛，但应冲洗干净，以利灌浆。采用高压水冲毛，视气温高低，可在浇筑后5～20h进行;当用风砂枪冲毛时，一般应在浇后一两天进行。施工缝面凿毛或冲毛后，应用压力水冲洗干净，使其表面无碴、无尘，才能浇筑混凝土。故本题应选ACDE。
　　28各级水行政主管部门的水利工程建设重大质量与安全事故应急指挥部应组织的应急救援基本队伍包括(　　)队伍。
　　A.专家咨询
　　B.应急管理
　　C.工程设施抢险
　　D.善后处理E.经费保障
　　参考答案：A,B,C
　　参考解析：
　　【解析】各级应急指挥部应当组织好三支应急救援基本队伍：
　　(1)工程设施抢险队伍，由工程施工等参建单位的人员组成，负责事故现场的工程设施抢险和安全保障工作。
　　(2)专家咨询队伍，由从事科研、勘察、设计、施工、监理、质量监督、安全监督、质量检测等工作的技术人员组成，负责事故现场的工程设施安全性能评价与鉴定，研究应急方案、提出相应应急对策和意见;并负责从工程技术角度对已发事故还可能引起或产生的危险因素进行及时分析预测。
　　(3)应急管理队伍，由各级水行政主管部门的有关人员组成，负责接收同级人民政府和上级水行政主管部门的应急指令、组织各有关单位对水利工程建设重大质量与安全事故进行应急处置，并与有关部门进行协调和信息交换。
　　29大体积混凝土温控中，减少混凝土发热量的措施有(　　)。
　　A.采用干硬性贫混凝土
　　B.采用薄层浇筑
　　C.掺加高效减水剂
　　D.合理安排浇筑时间
　　E.大量掺加粉煤灰
　　参考答案：A,C,E
　　参考解析：
　　【解析】减少混凝土的发热量的措施有：
　　(1)减少每立方米混凝土的水泥用量，其主要措施有：
　　1)根据坝体的应力场及结构设计要求对坝体进行分区，对于不同分区采用不同强度等级的混凝土;
　　2)采用低流态或无坍落度干硬性贫混凝土;
　　3)改善骨料级配，增大骨料粒径，对少筋混凝土坝可埋设大块石;
　　4)大量掺粉煤灰，掺合料的用量可达水泥用量的25%～60%;
　　5)采用高效外加减水剂不仅能节约水泥用量约20%，使28d龄期混凝土的发热量减少25%～30%，且能提高混凝土早期强度和极限拉伸值。常用的减水剂有木质素、糖蜜、MF复合剂、JG3等。
　　(2)采用低发热量的水泥。
　　故本题应选ACE。
　　30项目法人应自工程开工之日起60个工作日内，制定法人验收工作计划，报(　　)备案。
　　A.项目审批单位
　　B.项目主管部门
　　C.竣工验收主持单位
　　D.法人验收监督管理机关
　　E.竣工验收委员会
　　参考答案：C,D
　　参考解析：
　　【解析】项目法人应在工程开工之日起60个工作日内，制定法人验收工作计划，报法人验收监督管理机关和竣工验收主持单位备案。当工程建设计划进行调整时，法人验收工作计划也应相应地进行调整并重新备案。故本题应选CD。
　　三、案例分析题(共5题，前3题各20分，后2题各30分，总计120分)
　　31背景资料
　　某泵站工程设计流量为100m3/s，净扬程为2.5m，总装机5000kW，泵站自进水至出水设引水明渠、前池、拦污检修闸、泵房、副厂房、出水涵、出口防洪闸及出水明渠等建筑物，为正向进水、正向出水，进、出水纵向轴线全长布置约256m。工程于2011年10月20日开工，于2013年4 月20日全部完成。施工过程中发生如下事件：
　　事件1：主体工程开工后，监理机构组织设计、施工单位等进行了工程项目划分，确定了主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程，并将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。
　　事件2：所有单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。
　　事件3：2013年5月10日，泵站工程建设项目全部完成，项目法人主持进行了泵站单位工程验收，该单位工程质量由施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，结果为：5个分部工程质量全部合格，有4个分部工程达到优良等级，外观质量得分率达到为89.5%，工程未发生质量事故，该单位工程达到优良标准。
　　事件4：项目法人根据竣工验收的需要，委托工程监理单位对工程质量进行抽样检测。监理单位制定竣工检测方案，竣工检测方案经项目法人审核后，报质量监督机构核定。2013年5月20日，应项目法人申请，竣工验收主持单位组织进行了竣工验收，同意单位工程验收质量优良的结论。
　　问题
　　1.指出事件1的不妥之处并说明理由。
　　2.指出事件2的不妥之处并说明理由。
　　3.根据事件3中，泵站单位工程质量等级优良的结论是否正确，并说明理由。
　　4.指出事件4的不妥之处并说明理由。
　　参考解析：
　　1.【参考答案】
　　主体工程开工后开始工程项目划分不妥。监理单位组织进行工程项目划分不妥。
　　应由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，项目法人应在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报相应工程质量监督机构确认。
　　【考点解析】
　　这是一道关于工程项目划分的题目，考核考生对工程项目划分组织和划分时间的掌握程度。
　　根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007的规定，由项目法人组织监理、设计及施工等单位进行工程项目划分，并确定主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。项目法人在主体工程开工前应将项目划分袁及说明书面报相应工程质量监督机构确认。工程质量监督机构收到项目划分书面报告后，应在14个工作日内对项目划分进行确认并将确认结果书面通知项目法人。
　　2.【参考答案】
　　所有单元工程质量在施工单位自评合格后，报监理单位复核，由监理工程师核定质量等级并签证认可。重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由参建单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证袁，报工程质量监督机构核备。
　　【考点解析】
　　这是一道关于单元工程质量评定的题目，考核考生对一般单元工程、重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量评定的掌握程度。
　　按照《建设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》，施工质量由承建该工程的施工单位负责，因此规定单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核，具体作法是：单元工程在施工单位自检合格填写《水利水电工程施工质量评定表》终检人员签字后，由监理工程师复核评定。但《水利水电工程施工质量检验与评定规程》
　　SL176—2007规定，重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由参建单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。
　　3.【参考答案】
　　不一定正确，该泵站单位工程是否符合优良标准，还要根据该单位工程施工质量检验与评定资料是否齐全;工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果是否符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求确定。
　　【考点解析】
　　这是一道关于单位工程质量评定的题目，考核考生对单位工程质量等级评定须具备条件的掌握程度。
　　《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007规定：单位工程施工质量优良标准应符合以下几个条件：
　　(1)所含分部工程质量全部合格，其中70%以上达到优良等级，主要分部工程质量全部优良，且施工中未发生过较大质量事故。
　　(2)质量事故已按要求进行处理。
　　(3)外观质量得分率达到85%以上。
　　(4)单位工程施工质量检验与评定资料齐全。
　　(5)工程施工期及试运行期，单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。
　　4.【参考答案】
　　项目法人委托工程监理单位对工程质量进行竣工验收抽样检测不妥。应由竣工验收主持单位委托具有相应资质的工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测，工程质量检测单位不应与参与工程建设的项目法人、设计、监理、施工、设备制造(供应)商等单位隶属同一经营实体。竣工检测单位须制定竣工检测方案，竣工检测方案经该项目的质量监督机构审核后由项目法人报竣工验收主持单位核定。
　　竣工验收主持单位组织竣工验收的时间不妥。泵站工程竣工验收应经过一个排水或抽水期后1年内进行。
　　竣工验收中质量优良的结论不妥，竣工验收是政府验收，政府验收时，竣工验收的质量结论意见只能为合格。
　　【考点解析】
　　这是一道关于工程竣工验收的综合题，考核考生对竣工验收前检测、竣工验收时间以及竣工验收性质的掌握程度。
　　《水利水电建设工程验收规程》SL223--2008规定，根据竣工验收的需要，竣工验收主持单位可以委托具有相应资质的工程质量检测单位对工程质量进行抽样检测。工程质量检测单位不应与参与工程建设的项目法人、设计、监理、施工、设备制造(供应)商等单位隶属同一经营实体。根据竣工验收主持单位的要求和项目的具体情况，项目法人应负责提出工程质量抽样检测的项目、内容和数量，经质量监督机构审核后报竣工验收主持单位核定。
　　根据《水利水电建设工程验收规程》SL223--2008，竣工验收应在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后1年内进行。合格等级是工程验收的基本要求，不合格工程必须进行处理且达到合格标准后，才能进行后续工程的施工或验收。法人验收时，分部、单位工程质量等级达到合格以上等级时，验收质量结论可为合格或优良;政府验收时，工程项目质量等级达到合格以上等级时，竣工验收的质量结论意见只能为合格。
　　32背景资料
　　某一水闸工程，主要建筑物为1级建筑物，次要建筑物为3级建筑物，临时建筑物为4级建筑物。闸室共10孔，为钢筋混凝土框架式结构，采用水泥土搅拌桩进行地基处理。上、下游翼墙均采用钢筋混凝土扶壁式结构。闸室下游设钢筋混凝土挖深式消力池，消力池后布置混凝土护底和海漫，后接抛石防冲槽。闸上设交通桥、启闭机房和桥头堡，闸门为平面钢闸门，配卷扬式启闭机，工程平面布置如下图所示。该闸上游翼墙及铺盖施工时，为加快施工进度，承包人安排两个班组，按照上游翼墙Ⅱ→10→9→8→7→6和上游翼墙I→1→2→3→4→5的顺序同步施工。
　　问题
　　1.依据《水利水电工程施工质量评定规程》SL176—2007，对该水闸工程进行项目划分。
　　2.如何对该水闸工程施工现场进行总布置分区，其规划布置原则有哪些?
　　3.简述《工程建设标准强制性条文》(水利工程部分)中对水闸地基处理的质量控制要求和对钢筋混凝土铺盖施工程序控制要求。
　　4.指出承包人在上游翼墙及铺盖施工方案中的不妥之处，并说明理由。
　　参考解析：
　　1.【参考答案】
　　该水闸工程的项目划分为：上游连接段、地基处理、闸室段、下游连接段、交通桥、闸门及启闭机、工作桥及启闭机房。
　　【考点解析】
　　这是一道水闸施工应用的题目，考察考生对水闸工程项目划分的掌握。
　　按《水利水电工程施工质量检验与评定标准》SL176—2007中对项目划分的要求，本题水闸项目划分宜按水闸工程进行项目划分，即：上游连接段、地基处理、闸室段、下游连接段、交通桥、闸门及启闭机、工作桥及启闭机房。
　　2.【参考答案】
　　施工现场进行布置分区为：
　　①主体工程施工区。
　　②施工工厂设施区。
　　③当地建材开采和加工区。
　　④仓库、站、场、厂、码头等储运系统。
　　⑤机电、金属结构和大型施工机械设备安装场地。
　　⑥工程存、弃料堆放区。
　　⑦施工管理及生活营区。
　　施工分区规划布置原则：
　　①以混凝土建筑物为主的枢纽工程，施工区布置宜以砂、石料的开采、加工和混凝土的拌合、浇筑系统为主;以当地材料坝为主的枢纽工程，施工区布置宜以土石料采挖和加工、堆料场和上坝运输线路为主。
　　②机电设备、金属结构安装场地宜靠近主要安装地点。
　　③施工管理及生活营区的布置考虑风向、日照、噪声、绿化、水源水质等因素，与生产设施应有明显界限。
　　④主要物资仓库、站场等储运系统宜布置在场内外交通衔接处。
　　⑤施工分区规划布置考虑施工活动对周围环境的影响，避免噪声、粉尘等污染对敏感区(如学校、住宅区等)的危害。
　　【考点解析】
　　这是一道水闸施工应用的题目，考察考生对水闸施工现场总布置分区及原则的掌握。
　　水利工程施工现场分区总体原则是相对独立、便于施工;分区规划时对不同功能则不同考虑。
　　3.【参考答案】
　　(1)地基处理的质量控制要求
　　对已确定的地基处理方法应做现场试验，并编制专项施工措施设计。在处理过程中，如遏地质情况与设计不符时，应及时修改施工措施设计。
　　(2)钢筋混凝土铺盖施工程序控制要求
　　钢筋混凝土铺盖应按分块间隔浇筑。在荷载相差过大的邻近部位，应等沉降基本稳定后，再浇筑交接处的分块或预留的二次浇筑带。
　　在混凝土铺盖上行驶重型机械或堆放重物，必须经过验算。
　　【考点解析】
　　这是一道水闸地基处理及铺盖施工技术的题目，考察考生对水闸施工中地基处理和铺盖施工强制性标准的掌握。
　　《强制性条文》(水利工程部分)的“单项工程”中有关水闸、小型水电站与泵站的条文共9条;《水闸施工规范》SL27—91中有3条。
　　(1)地基处理的质量控制要求
　　SL27—91第5.1.2条规定：对已确定的地基处理方法应做现场试验，并编制专项施工措施设计。在处理过程中，如遇地质情况与设计不符时，应及时修改施工措施设计。
　　(2)钢筋混凝土铺盖施工程序控制要求
　　SL27—91第9.3.1条规定：钢筋混凝土铺盖应按分块间隔浇筑。在荷载相差过大的邻近部位，应等沉降基本稳定后，再浇筑交接处的分块或预留的二次浇筑带。
　　在混凝土铺盖上行驶重型机械或堆放重物，必须经过验算。
　　水闸工程中边块防渗铺盖与翼墙间荷载一般悬殊较大。施工处理方法是：先浇筑翼墙施工至相当荷载阶段，沉降较稳定后，再行浇筑边块铺盖的全部或其邻近翼墙的条形带。
　　为减少施工缝，通常采用边块全部后浇。如水闸设计中消力池或前段有防渗要求，因其两侧一般多设斜坡和平台，施工较复杂，宜采用预留二次混凝土浇筑带施工。
　　水闸施工时，多有利用防渗铺盖作为预制混凝土场地、堆放或吊装闸门、行走重型机械等情况，如不注意常使铺盖裂缝或损伤，因此，规定应经验算。
　　4.【参考答案】
　　上游翼墙及铺盖的浇筑次序不满足规范要求。合理的施工安排包括：铺盖应分块间隔浇筑;与翼墙毗邻部位的1号和10号铺盖应等翼墙沉降基本稳定后再浇筑。
　　【考点解析】
　　这是一道水闸工程施工常识的题目，考察考生对水闸工程混凝土施工方法的掌握情况。
　　《水闸施工规范》SL27—91规定，水闸混凝土工程的施工宜掌握以闸室为中心，按
　　照“先深后浅、先重后轻、先高后矮、先主后次”的原则进行。
　　(1)先深后浅。相邻两部位建基面深浅不一时，若先施工浅部位的混凝土，则在浇筑深的部位时，可能会扰动已浇部位的基土，导致混凝土沉降、走动或断裂。
　　(2)先重后轻。是为了给重的部位有预沉时间，使地基达到相对稳定，以减轻对邻接部位混凝土产生的不良影响。如邻接两岸挡土墙的消力池、铺盖等部位，应尽量推迟到挡土墙施工并回填到一定高度后再开始浇筑，以减轻边荷载影响而造成的消力池、铺盖混凝土边缘部位开裂。
　　(3)先高后矮。主要是为了平衡施工力量，加速施工进度。处于闸室中心的闸底板及其上部的闸墩、胸墙和桥梁，高度较大、层次较多、工作量较集中，需要的施工时间也较长，在混凝土浇完后，接着还要进行闸门、启闭机安装等工序，因而必须集中力量优先进行。其他如铺盖、消力池、翼墙等部位的施工，则可穿插其中进行，以利施工力量的均衡。
　　(4)先主后次。指先主体部位，后次要部位，既是基于施工安全考虑，亦从节省投资、缩短工期着眼。但如遇到流砂、渗水特别严重的地基时，为避免地基破坏，节省地基处理费用，可以打破常规，抓住主要矛盾，先集中力量突击下部工程，以后再进行上部墩、墙和桥梁的施工。
　　33背景资料
　　某水库除险加固工程内容有：溢洪道的闸墩与底板加固，闸门更换;土坝黏土灌浆、贴坡排水、护坡和坝顶道路重建。施工项目部根据合同工期、设备、人员、场地等具体情况编制了施工总进度计划并通过监理机构审核，绘制的时标网络图如下(单位：天)。
　　施工中发生如下事件：
　　事件1：由于发包人未能按期提供场地，A工作推迟完成，B、G工作第25天末才开始。
　　事件2：C工作完成后发现底板混凝土出现裂缝，需进行处理，C工作实际持续时间为77天。
　　事件3：E工作施工过程中吊装设备出现故障，修复后继续进行，E工作实际持续时间为17天。
　　事件4：D工作的进度情况如下表。
　　注：本表中的时间按网络图要求标注，如20天是指D工作开始后的第20天末。
　　问题
　　1.指出计划工期和关键线路，指出C工作和D工作的自由时差和总时差。
　　2.分别指出事件1～事件3的责任方，并说明影响计划工期的天数。
　　3.根据事件4，计算D工作在第60天末，计划应完成的累计工作量(万元)，实际已完成的累计工作量(万元)，分别占D工作计划总工作量的百分比;实际比计划超额(或拖欠)工作量占D工作计划总工作量的百分比。
　　4.除A、C、E工作外，其他工作均按计划完成，计算工程施工的实际工期;承包人可向发包人提出多少天的延期要求。
　　参考解析：
　　1.【参考答案】
　　根据时标网络图所示，计划工期210天;
　　关键线路A→G→H→I→J→E(或①→②→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨);
　　C工作的自由时差为0天，总时差为10天;
　　D工作的自由时差为10天，总时差为10天。
　　【考点解析】
　　这是一道进度管理题，主要考核双代号时标网络图的识读和计算能力。
　　根据双代号时标网络图的绘制规则可知，自始至终不出现波形线的线路是关键线路，由此直接找出关键线路，读出工期;网络图中波形线的长度为对应工作的自由时差，由此确定C、D工作的自由时差;时标网络中工作的总时差等于本工作的自由时差与其紧后工作总时差的最小值之和，由此确定C、D工作的总时差。
　　2.【参考答案】
　　事件1的责任方为发包人，A工作推迟5天完成，A工作为关键工作，影响工期5天。
　　事件2的责任方为承包人，C工作推迟12天完成，C工作为非关键工作，总时差为10天，影响工期2天。
　　事件3的责任方为承包人，E工作推迟2天完成，E工作为关键工作，影响工期2天。
　　【考点解析】
　　这是一道合同管理题，主要考核合同范本中发包人和承包人的义务和责任。
　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，发包人基本义务：
　　(1)遵守法律;
　　(2)发出开工通知;
　　(3)提供施工场地;
　　(4)协助承包人办理证件和批件;
　　(5)组织设计交底;
　　(6)支付合同价款;
　　(7)组织法人验收;
　　(8)专用合同条款约定的其他义务和责任。
　　由(3)可知，事件1的责任方为发包人。
　　承包人基本义务：
　　(1)遵守法律。
　　(2)依法纳税。
　　(3)完成各项承包工作。承包人应按合同约定以及监理人指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
　　(4)对施工作业和施工方法的完备性负责。承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
　　(5)保证工程施工和人员的安全。
　　(6)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
　　(7)避免施工对公众与他人的利益造成损害。
　　(8)为他人提供方便。
　　(9)工程的维护和照管。
　　(10)专用合同条款约定的其他义务和责任。
　　由(3)、(4)可知，事件2、事件3的责任方均为承包人。
　　3.【参考答案】
　　在第60天末：
　　计划应完成的累计工作量为75万元，占计划总工作量的65.8%，实际累计工作量为69万元，占计划总工作量的60.5%;实际比计划拖欠工作量占计划总工作量的5.3%。
　　【考点解析】
　　这是一道进度管理的题，主要考核计划完成工作量、实际完成工作量以及进度偏差的计算。
　　计划应完成的累计工作量为0～60天的计划工作量累计，10+7+8+6+8+6+8+8+6
　　4.【参考答案】
　　实际工期为219天，承包人可向发包人提出5天的延期要求。
　　【考点解析】
　　这是一道关于进度管理和索赔管理的题。主要考核网络计划工期的计算以及索赔的条件分析。
　　本题中，事件1A工作拖延5天，C工作拖延12天，E工作拖延2天。其中A、E为关键工作，影响工期7天。C为非关键工作，但仅有10天的总时差，影响工期2天。共影响工期9天。故实际工期为219天。
　　事件1责任方为发包人，可以提出延期要求，其余均为承包人责任，不可提出延期要求。
　　34背景资料
　　某枢纽工程为大(1)型水利工程，工程设备签约合同价约3000万元，枢纽工程土建及设备安装标招标文件按《水利水电工程标准施工招标文件》 (2009年版)编制。招标文件规定的工期是12个月，发包人向承包人一次性支付签约合同总价的10%作为工程预付款，施工期最后7个月等额扣回，在施工期内，按每月工程进度款5%的比例扣留工程质量保证金，直到扣留总额达到签约合同价的5%为止。保修期满后退还，保修期1年。在招标及合同管理中发生如下事件：
　　事件1：招标文件关于投标人资格要求的部分内容如下：
　　(1)投标人须具备水利水电工程施工总承包一级及以上资质，年检合格，并在有效期内;
　　(2)投标人项目经理须由持有一级建造师执业资格证书和安全生产考核合格证书的人员担任，并具有类似项目业绩;
　　(3)投标人注册资本金应不低于投标报价的10%;
　　(4)水利建设市场主体信用等别为诚信。
　　事件2：经过评标，B单位中标。发包人与B单位签订了施工承包合同，合同条款中关于双方的义务有如下内容：合同约定，发包人的义务和责任有：① 提供施工用地;②执行监理单位指示;③保证工程施工人员安全;④避免施工对公众利益的损害;⑤提供测量基准。承包人的义务和责任有：①垫资100万元;② 为监理人提供工作和生活条件;③组织工程验收;④提交施工组织设计;⑤为其他人提供施工方便。
　　事件3：B单位合同工程量及单价如下表：
　　B单位倒数第二个月完成土方工程10万m3，砌石工程1万m3，混凝土工程1000m3，钢筋制作与安装工程90t。
　　问题
　　1.指出并改正事件1对投标人资格要求的不妥之处。水利建设市场主体信用级别是如何分类的?
　　2.根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，指出事件2中有关发包人和承包人的义务和责任中的不妥之处。
　　3.依据背景资料，本项目签约合同金额为多少?发包人应支付的工程预付款为多少?应扣留的工程质量保证总额为多少?
　　4.依据背景资料，若工程质量保证金最后一个月恰好达到扣留总额，计算施工单位倒数第二个月的工程进度款、工程质量保证金扣留、工程预付款扣回、应收款。
　　参考解析：
　　1.【参考答案】
　　(1)事件1对投标人资格要求的不妥之处包括：投标人资质“年检合格”要求不妥，应取消“年检合格”要求;
　　(2)要求项目经理持有一级建造师执业资格不妥，应改为持有水利水电专业一级注册建造师资格证书;
　　(3)注册资本金要求不低于10%不妥，应改为20%。
　　信用等级分为诚信(AAA级，AA级、A级)、守信(BBB级)、失信(CCC级)三等五级。
　　【考点解析】
　　根据《建筑业企业资质管理规定》(建设部令第159号)，水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级，一级企业可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的各种类型水利水电工程及辅助生产设施的建筑、安装和基础工程的施工。
　　投标人应具备与拟承担招标项目施工相适应的资质、财务状况、信誉等资格条件。
　　资质条件包括资质证书有效性和资质符合性两个方面的内容。资质证书有效性要求资质证书在投标时必须在有效期内，没有被吊销资质证书等情况;资质符合性要求必须具有相应专业和级别的资质。
　　信用等级分为诚信(AAA级，AA级、A级)、守信(BBB级)、失信(CCC级)三等五级。AAA级表示为信用很好，AA级表示为信用好，A级表示为信用较好，BBB级表示为信用一般，CCC级表示为信用差。
　　项目经理应当由本单位的水利水电工程专业注册建造师担任。拟担任项目经理的注册建造师应符合《注册建造师执业管理办法(试行)》(建市[2008]48号)的有关规定，有一定数量类似工程业绩，具备有效的安全生产考核合格证书。
　　2.【参考答案】
　　事件2中发包人的义务和责任中不妥之处有：②执行监理单位指示;③保证工程施工人员安全;④避免施工对公众利益的损害。
　　承包人的义务和责任中不妥之处有：①垫资100万元;②为监理人提供工作和生活条件;③组织工程验收。
　　【考点解析】
　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，除合同另有约定外，发包人和承包人基本义务如下：
　　(1)发包人基本义务
　　1)遵守法律;
　　2)发出开工通知;
　　3)提供施工场地;
　　4)协助承包人办理证件和批件;
　　5)组织设计交底;
　　6)支付合同价款;
　　7)组织法人验收;
　　8)专用合同条款约定的其他义务和责任。
　　(2)承包人基本义务
　　1)遵守法律;
　　2)依法纳税;
　　3)对施工作业和施工方法的完备性负责;
　　4)保证工程施工和人员的安全;
　　5)负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作;
　　6)避免施工对公众与他人的利益造成损害;
　　7)为他人提供方便;
　　8)工程的维护和照管;
　　9)专用合同条款约定的其他义务和责任。
　　3.【参考答案】
　　本项目签约合同金额为100×10+2×400+0.18×5000+2×200+3000×15%+1×300=3850万元;发包人应支付的工程预付款为385(3850×10%=385)万元;应扣留的工程质量保证金总额为192.5万元。
　　【考点解析】
　　预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。
　　一般工程预付款为签约合同价的10%，分两次支付，招标项目包含大宗设备采购的可适当提高但不宜超过20%。
　　从第一个付款周期在付给承包人的工程进度付款中(不包括预付款支付和扣回)扣留5%～8%，直至达到规定的质量保证金总额。一般情况下，质量保证金总额为签约合同价的2.5%～5%。合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在工程质量保修期满时，发包人将在 30个工作日内核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。在工程质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
　　4.【参考答案】
　　施工单位倒数第二个月的工程进度款为=10×10+1×200+0.1×400+90×5000=385万元;工程质量保证金扣留19.25万元;工程预付款扣回385÷7=55万元;施工单位应收款为310.75(385-19.25-55)万元。
　　【考点解析】
　　监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，经发包人审查同意后，出具经发包人签认的进度付款证书。进度付款申请单内容：
　　(1)截至本次付款周期末已实施工程的价款;
　　(2)变更金额;
　　(3)索赔金额;
　　(4)应支付的预付款和扣减的返还预付款;
　　(5)应扣减的质量保证金;
　　(6)根据合同应增加和扣减的其他金额。
　　发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。
　　发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
　　35背景资料
　　某水库除险加固工程包括主坝、副坝加固及防汛公路改建等内容，主、副坝均为土石坝。发包人与承包人签订了施工合同。合同约定的节点工期要求：合同工期200天，2012年10月1日开工。项目部技术人员根据资源配置的基本条件，编写了该工程各工作的逻辑关系及持续时间表(见下表所示)，并据此绘制初始网络进度计划(如下图所示)，经监理单位审核后修正并补充完整。
　　工程如期开工，施工中发生如下事件：
　　事件1：依据已批准的进度计划，结合现场实际，项目部制定了主坝项目的横道图进度计划如下：
　　注：除主坝项目外，其余项目均网络计划实施。
　　事件2：由于移民搬迁问题，C工作时断时续，2013年1月15日全部完成，由此增加费用3万元。
　　事件3：因修理损坏的灌浆设备，导致A1工作延误了3天，造成机械闲置、人员窝工费用为1.5万元/天。
　　事件4：A4工作从2013年2月16日开始，因部分坝顶道路压实度没达到质量要求，需返工处理，A4工作的实际持续时间为32天，工程费用增加2万元。
　　问题
　　1.根据表1，在图1的基础上，绘制完整正确的网络进度计划。
　　2.指出主坝项目在网络进度计划中的总工期，最迟完成日期。
　　3.根据事件1，指出横道图进度计划与监理单位批准的网络图进度计划的不同之处;判断主坝项目的横道图进度计划能否满足网络图计划要求，并说明理由。若能满足要求，则按横道图进度计划施工，若不能满足要求，则按网络图进度计划施工。
　　4.指出事件2、事件3、事件4的责任方，并分别分析对工期的影响。
　　5.综合上述事件，计算实际总工期;承包人有权提出增加多少费用和延长多少工期的要求?简要说明理由。
　　参考解析：
　　1.【参考答案】
　　完整正确的网络进度计划如下：
　　①→⑤为C工作、持续时间60天;
　　③→⑥、④→⑦增加虚箭线(虚工作);
　　⑦→⑧B3工作的持续时间应为35天。
　　【考点解析】
　　本题考核逻辑关系表与网络进度计划之间的对应关系，掌握绘制网络进度计划的方法、节点箭线连接。
　　根据逻辑关系表，逐个检查每项工作的紧前、紧后工作和持续时间：
　　(1)C工作无紧前工作、紧后工作为A4;
　　(2)B2、B3工作的紧前工作除图1所示的B1、B2工作外，还分别有A2、A3工作。
　　2.【参考答案】
　　主坝项目的计划工期为170天，最迟完成日期2013年3月20日。
　　【考点解析】
　　本题考核网络时间参数之间的关系，掌握网络计划时间参数计算方法，根据网络图的复杂程度，可选择工作时间、节点时间和最长线路法计算。
　　本题采用节点法计算：
　　主坝项目包括A1、A2、A3、A4，该项目计划工期为最迟完成时间170天，网络计划从2012年10月1日开始，最迟完成日期为2013年3月20日。
　　3.【参考答案】
　　(1)横道图进度计划(简称：横道图)与网络进度计划(简称：网络图)不同之处：
　　①A2工作持续时间网络图为50天，横道图为45天。
　　②A3工作开始日期网络图为2013年1月1日，与其他工作无搭接，横道图为2012年12月21日，与A2工作搭接5天。
　　③A4工作在网络图中持续时间20天，总时差为15天，可以在2013年2月16日至2013年3月20日期间安排，横道图从2013年2月11日开始，持续时间30天。
　　(2)主坝项目横道图进度计划能满足网络进度计划要求。
　　理由：主坝项目横道图从2012年10月1日开始，可于2013年3月10日完成，没超过主坝项目的最迟完成日期为2013年3月20日，且A3和A4工作共有10天的总时差。
　　【考点解析】
　　本题考核网络图与横道图的比较，掌握两种计划表示方法的特点。
　　从同一工作的开始时间、持续时间、连续性、搭接关系、机动性、对后续工作的影响等方面进行分析。
　　4.【参考答案】
　　事件2的责任方为发包人，C工作计划最迟完成日期为2013年1月30日，实际完成日期为2013年1月15日，不影响工期。
　　事件3的责任方为承包人，A1工作按横道图延误了3天，A2、A3、A4、B1工作的开始时间将推迟，但3天的延误时间并没有超过总时差，不影响工期。
　　事件4的责任方为承包人，A4工作从2013年2月16日开始，32天后为2013年3月17日完成，未超过3月20日的最迟完成时间，不影响工期。
　　【考点解析】
　　本题考核关于进度延误研判，掌握对进度延误责任认定，对总工期影响程度的分析。
　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中有关发包人和承包人的责任和义务，确定造成进度延误的责任方。
　　判别是否影响工期的方法：是否为关键工作?若是则影响工期;若不是，则判断延误时间是否超过总时差，若超过则影响工期;其余情况均不影响工期。
　　事件2中因为移民安置为发包人职责，因移民问题影响施工，责任为发包人。
　　事件3中修理损坏的设备、事件4中的质量问题返工均为承包人原因造成，故为承包人责任。
　　5.【参考答案】
　　实际总工期为200天，承包人有权提出增加3万元的费用要求，无权提出延长工期的要求。
　　理由：事件2为发包人责任，承包人有权提出增加费用要求，而事件3、事件4为承包人责任，增加的费用和延长的工期由承包人自行承担。
　　【考点解析】
　　本题考核对工期延误、合同履约的综合分析能力，熟悉《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)有进度条款。
　　依据原逻辑关系和计划，按实际进度时间数据重新计算工期。
　　根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中，“由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。”
　　①既影响工期，又增加费用，可延长工期和增加费用;②不影响工期且增加费用，不可延长工期，但可增加费用;③影响工期且不增加费用，可延长工期，但不可增加费用。
　　C工作和主坝项目均不影响工期，副坝项目均可按网络计划实施，故实际工期为200天。
　　上述事件中只有事件2延误的责任为发包人，承包人有权提出增加3万元费用的要求，不影响工期，故不能提出延长工期的要求。
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