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2013年监理工程师《质量、投资、进度控制》模拟试卷2
一、单项选择题(共80题．每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、监理工程师在作业技术活动运行过程中，对施工现场质量管理检查记录资料的监控内容不包括（　　）。

A. 施工图审查、核对资料

B. 工程质量检验制度

C. 现场材料、设备存放与管理

D. 进场工程材料的质量证明资料

【正确答案】：D 
2、在合同情况下，组织使用（　　）向顾客证明其如何满足特定合同的特殊质量要求，并作为顾客实施质量监督的依据。 

A. 质量方针

B. 质量计划

C. 质量目标

D. 质量管理体系

【正确答案】：B 
3、在施工图审查的环节中，建设单位向建设行政主管部门报送施工图，并作书面登录之后的步骤是（　　）。 

A. 审查机构完成审查，向建设行政主管部门提交技术性审查报告

B. 审查结束，建设行政主管部门向建设单位发出施工图审查批准书

C. 建设行政主管部门委托审查机构进行审查，同时发出委托审查通知书

D. 报审施工图设计文件和有关资料应存档备查

【正确答案】：C 
4、工程保修金一般为施工合同价款的（　　）。 

A. 1%

B. 3%

C. 5%

D. 7%

【正确答案】：B 
5、监理单位对施工图纸的审核主要由（　　）负责组织。 

A. 项目技术负责人

B. 监理单位技术负责人

C. 总监理工程师

D. 专业监理工程师

【正确答案】：C 
6、当工程网络计划的工期优化过程中出现多条关键线路时，必须（　　）。 

A. 将持续时间最长的关键工作压缩为非关键工作

B. 压缩各条关键线路上直接费最少的工作的持续时间

C. 压缩各条关键线路上持续时间最长的工作的持续时间

D. 将各条关键线路的总持续时间压缩相同数值

【正确答案】：D 
7、全面考核项目建设成果，检查设计与施工质量，确认项目能否投入使用的最主要环节是（　　）。 

A. 过程控制

B. 中间验收

C. 竣工验收

D. 工程评估

【正确答案】：C 
8、某建设项目的净现金流量如下表所示，则该项目的静态投资回收期为（　　）年。
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A. 3．33

B. 4．25

C. 4．33

D. 4．75 

【正确答案】：B 
9、在投资项目的国民经济评价中，被视为国民经济内部“转移支付”的是（　　）。 

A. 地方政府给予项目的补贴

B. 国外银行借款利息

C. 间接费用

D. 工人的工资和福利费

【正确答案】：A 
10、工程质量事故发生后，总监理工程师首先应进行的工作是签发工程暂停令，并要求施工单位采取（　　）的措施。 

A. 抓紧整改，早日复工

B. 防止事故扩大并保护好现场

C. 防止事故信息不正常披露

D. 对事故责任人加强监督

【正确答案】：B 
11、监理工程师应以承包单位提交的、经自己审核后的（　　）为依据来决定是否批准工程延期。 

A. 施工进度计划

B. 设计进度计划

C. 可行性进度计划

D. 竣工验收进度计划  
【正确答案】：A 
12、某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误的是（　　）。
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A. 存在循环回路

B. 节点编号有误

C. 存在多个起点节点

D. 存在多个终点节点

【正确答案】：C 
13、在建设工程实施阶段，监理工程师控制物资供应进度的工作内容有(　　)。 

A. 编制、审核和控制物资供应计划

B. 物资供应计划的检查

C. 物资需求计划的编制

D. 物资供应计划的调整  
【正确答案】：A 
14、当建设工程实际施工进度拖后而需要调整施工进度计划时，可采取的经济措施是（　　）。 

A. 采用更先进的施工方法，以减少施工过程的数量

B. 对所采取的技术措施给予相应的经济补偿

C. 改善外部协作配合条件

D. 增加劳动力和施工机械的数量

【正确答案】：B 
15、衡量一个企业质量管理体系有效性的总指标是（　　）。 

A. 工程合格程度

B. 安全达标程度

C. 工程返修程度

D. 顾客满意程度

【正确答案】：D 
16、某工作计划进度与实际进度如下图所示，从图中可获得的正确信息有(　　)。

A. 实施过程中累计停工3 d

B. 第9天结束时该工作已按计划完成

C. 第8天至第9天的实际进度为匀速进展

D. 第3天至第4天的实际进度为匀速进展

【正确答案】：D 
17、单位工程或整个工程项目的竣工验收，对拟验收项目合格后，总监理工程师对承包单位的工程竣工报验单予以签认，并上报（　　）。 

A. 监理单位

B. 建设单位

C. 设计单位

D. 施工单位

【正确答案】：B 
18、某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5 d，2、5、4、3 d和4、3、3、4 d，则3个施工过程之间的流水步距分别为（　　）d。 

A. 5、4

B. 5、3

C. 4、2

D. 3、4

【正确答案】：A 
19、在工程建设中的主要任务就是对项目投资进行全面系统的控制，因而被誉为“工程建设中管理财务的经理”的是（　　）。 

A. 总监理工程师

B. 项目经理

C. 项目技术负责人

D. 工料测量师

【正确答案】：D 
20、在进行投资偏差分析时，不必考虑(　　)的投资偏差参数。 

A. 偏差效果

B. 偏差程度

C. 局部偏差和累计偏差

D. 绝对偏差和相对偏差

【正确答案】：A 
21、建设工程的保修期自(　　)之日起计算。 

A. 工程完工

B. 竣工

C. 竣工验收合格

D. 收到保修证明

【正确答案】：C 
22、过分庞大的网络计划不利于识图，也不便于使用，应根据建设工程实际情况，按不同的管理层级和管理范围分别编制（　　）的网络计划。 

A. 自顶向下

B. 简明适用

C. 整体优化

D. 连续均衡

【正确答案】：B 
23、建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是（　　）。 

A. 流水能力

B. 工作面

C. 施工过程

D. 专业工作队数

【正确答案】：B 
24、监理单位受业主的委托进行建设工程设计监理时，应（　　）。 

A. 确定设计委托方式及设计合同形式

B. 编制指导性施工总进度计划并控制其实施

C. 落实项目监理机构中专门负责设计进度控制的人员

D. 建立健全设计技术经济定额及设计工作责任制

【正确答案】：C 
25、某进口设备按人民币计算的离岸价为500万元，国外运费为20万元，国外运输保险费为8．5万元，进口关税率为20%，增值税率为17%，消费税为5万元，则该进口设备应缴的增值税额为（　　）万元。 

A. 102．850

B. 106．964

C. 107．814

D. 108．664

【正确答案】：D 
26、某合同价为30万元的分项工程采用调值公式法进行动态结算。可调值部分占合同总价的70%，可调值部分由A、B、C三项成本要素构成，分别占可调值部分的20%、40%、40%，基准日期价格指数均为100，结算依据的价格指数分别为110、95、103，则结算的价款为（　　）万元。 

A. 24．18

B. 30．25

C. 33．18

D. 34．52

【正确答案】：B 
27、在建设工程实施过程中，（　　）应经常地、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，发现问题后，及时采取措施加以解决。 

A. 项目经理

B. 项目技术负责人

C. 现场监理人员

D. 监理工程师

【正确答案】：D 
28、设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由（　　）整理，与会各方会签。 

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 设计单位

D. 建设单位

【正确答案】：C 
29、承包单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点，施工条件是否分析充分，这体现了施工组织设计的(　　)。 

A. 先进性

B. 针对性

C. 可操作性

D. 质量第一 

【正确答案】：B 
30、发包人在质量保修期后（　　）d内，将剩余保修金和利息返还承包商。 

A. 10

B. 14

C. 20

D. 28

【正确答案】：B 
31、作为质量控制点重点控制的对象并不包含（　　）。 

A. 施工技术参数

B. 施工图纸

C. 物的质量与性能

D. 人的行为

【正确答案】：B 
32、由于在签订合同时，发包方提供不出可供承包方准确报价所必需的资料，报价缺乏依据。因此，在合同内只能商定酬金的计算方法，这种合同称为（　　）。 

A. 可调单价合同

B. 固定总价合同

C. 成本加酬金合同

D. 可调总价合同

【正确答案】：C 
33、为确保建设工程进度控制目标的实现，监理工程师必须认真制定进度控制措施，下列属于进度控制的技术措施是(　　) 

A. 对应急赶工给予优厚的赶工费用

B. 建立图纸审查、工程变更和设计变更管理制度

C. 审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

D. 推行CM承发包模式，并协调合同工期与进度计划之间的关系

【正确答案】：C 
34、建设工程设计阶段进度控制的最终目标是（　　）。 

A. 设计工作能否顺利进行，以及能否缩短设计周期

B. 为了优选设计单位，保证工程设计质量

C. 降低设计费用，缩短设计周期

D. 按质、按量、按时间要求提供施工图设计文件

【正确答案】：D 
35、监理工程师在查对参与投标企业近期承建工程的情况时，在全面了解的基础上，应重点考核(　　)。 

A. 建设优质工程的情况

B. 在工程建设中是否具有良好的信誉

C. 质量保证措施的落实情况

D. 与拟建工程类型、规模和特点相似或接近的工程 

【正确答案】：D 
36、关于监理工程师对工程施工质量进行检查的表述，不正确的是（　　）。 

A. 监理工程师的质量检查与验收，是对承包单位作业活动质量的复核与确认

B. 监理工程师的检查可以代替承包单位的自检

C. 监理工程师的检查必须是在承包单位自检并确认合格的基础上进行的

D. 专职质检员没检查或检查不合格，不能报监理工程师

【正确答案】：B 
37、在编制的工程量清单中，必须对项目的（　　）进行准确和全面的描述。 

A. 名称

B. 编码

C. 特征

D. 计量单位

【正确答案】：C 
38、在直方图的绘制方法中．用随机抽样的方法抽取数据，一般要求数据在（　　）个以上。 

A. 80

B. 50

C. 40

D. 30

【正确答案】：B 
39、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的（　　）为对象的。 

A. 单位工程

B. 单项工程

C. 分项工程

D. 分部工程

【正确答案】：B 
40、复核工程付款账单，签发付款证书属于施工阶段投资控制的（　　）。 

A. 组织措施

B. 经济措施

C. 技术措施

D. 合同措施

【正确答案】：B 
41、在工程质量事故处理方案类型中，（　　）是最常用的一类。 

A. 返工处理

B. 修补处理

C. 不作处理

D. 综合处理

【正确答案】：B 
42、影响建设工程进度的不利因素有很多，下列属于业主因素的是(　　)。 

A. 施工设备不配套

B. 设计对施工的可能性考虑不周

C. 合同签订时遗漏条款

D. 未能及时向材料供应商付款

【正确答案】：D 
43、在生产性建设工程中，（　　）投资主要表现为其他部门创造的价值向建设工程中的转移，但这部分投资是建设工程投资中的积极部分。 

A. 建筑安装工程费

B. 设备、工器具购置费

C. 工程建设其他费

D. 基本预备费

【正确答案】：B 
44、某项目在建设期初的建筑安装工程费为2 000万元，设备、工器具购置费为1 400万元，项目建设期为2年，每年投资额相等，建设期内年平均价格上涨率为5%，则该项目建设期的涨价预备费为（　　）万元。 

A. 150．00

B. I76．50

C. 259．25

D. 294．25

【正确答案】：C 
45、建筑工程投入使用前的最后一次验收，也是最重要的一次验收，是指（　　）。 

A. 分项工程质量验收

B. 分部工程质量验收

C. 单位工程质量验收

D. 检验批的质量验收

【正确答案】：C 
46、某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是：Q1=2 500 m3，Q2=3 000 m3，Q3=2 700 m3；H1=0．18工日／m3，H2=0．20工日／m3，H3=0．40工日／m3。该工作的综合时间定额是(　　)工日／m3。 

A. 0．35

B. 0．33

C. 0．26   

D. 0．21 

【正确答案】：C 
47、招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，同时要求提供配合服务时，一般可按分包的专业工程估算造价的(　　)计算。 

A. 1．5%

B. 1．5%～3%

C. 2%～4% 

D. 3%～5%

【正确答案】：D 
48、在施工过程中，现场组装的大型临时设备在投入使用前应经过（　　）批准。 

A. 承包单位上级安全主管部门和当地安全部门

B. 当地安全部门鉴定和质量监督站

C. 质量监督站认定和专业监理工程师

D. 承包单位上级安全主管部门和专业监理工程师

【正确答案】：D 
49、可为银行贷款、合作者签约、工程设计等提供依据和基础资料，还是决策科学化的必要步骤和手段的是（　　）。 

A. 投资估算研究

B. 可行性研究

C. 项目评价

D. 项目分析

【正确答案】：B 
50、采用标准设计一般可节约建设投资（　　）。 

A. 1%～5%

B. 5%～10%

C. 1%～15%

D. 10%～15%

【正确答案】：D 
51、在建设工程进度调整的系统过程中，采取措施调整进度计划时，应当以（　　）为依据。 

A. 本工作及其后续工作的总时差

B. 本工作及其后续工作的自由时差

C. 非关键工作所拥有的机动时间

D. 后续工作和总工期的限制条件

【正确答案】：D 
52、将调查收集的原始数据，根据不同的目的和要求，按某一性质进行分组、整理的分析方法，称为（　　）。 

A. 统计调查表法

B. 分层法

C. 排列图法

D. 因果分析图法

【正确答案】：B 
53、空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，属于  空间参数的是(　　)。 

A. 施工段

B. 流水节拍

C. 施工过程

D. 流水步距 

【正确答案】：A 
54、质量计划的编制是以（　　）为基础的，从质量职能上对影响工程质量的各环节进行控制。 

A. 质量目标

B. 技术方案

C. 质量管理标准

D. 质量管理体系

【正确答案】：C 
55、施工图审查管理中，特级项目和一级项目应当在（　　）个工作日内完成审查工作，并提出审查报告，其中重大及技术复杂项目的审查时间可适当延长。 

A. 10

B. 20

C. 30

D. 40

【正确答案】：C 
56、建设工程(　　)的特点使它关系到国家、行业或地区的重大经济利益，对国计民生也会产生重大的影响。 

A. 投资差异明显

B. 需动态跟踪调整

C. 投资数额巨大

D. 确定依据复杂

【正确答案】：C 
57、某工程由4个施工过程组成，分为4个施工段进行流水施工，其流水节拍(d)见下表，则施工过程A与B、B与C、C与D之间的流水步距分别为（　　）。
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A. 2、3、4 d

B. 3、2、4 d

C. 3、4、1 d

D. 1、3、5 d

【正确答案】：A 
58、设计单位提出的某专业工程变更应由(　　)签发工程变更单。 

A. 业主

B. 设计单位

C. 总监理工程师

D. 专业监理工程师

【正确答案】：C 
59、在建设工程进度计划的执行过程中，缩短某些工作的持续时间是调整建设工程进度计划的有效方法之一，这些被压缩的工作应该是关键线路和超过计划工期的非关键线路上 （　　）的工作。 

A. 持续时间较长

B. 直接费用率最小

C. 所需资源有限

D. 自由时差为零

【正确答案】：B 
60、某项目建设期为2年，在建设期第1年贷款2 000万元，第2年贷款3 000万元，贷款年利率为8%，则该项目的建设期贷款利息估算为（　　）万元。 

A. 286．40

B. 366．40

C. 560．00

D. 572．80

【正确答案】：A
61、在通过费用优化的过程中，工作的直接费用率越小，说明将该工作（　　）。 

A. 持续时间缩短一个时间单位，所需增加的间接费越少

B. 持续时间缩短一个时间单位，所需增加的间接费越多

C. 持续时间缩短一个时间单位，所需增加的直接费越多

D. 持续时间缩短一个时间单位，所需增加的直接费越少

【正确答案】：D 
62、见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（　　）。 

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

【正确答案】：C 
63、某分部工程有甲、乙、丙3个施工过程，流水节拍分别为4、6、2 d，施工段数为6，且甲、乙间工艺间歇为1，乙、丙间提前插入时间为2，现组织等步距的成倍节拍流水施工，则计算工期为（　　）

A. 23

B. 22

C. 21

D. 19

【正确答案】：C 
64、开展价值工程活动一般分为4个阶段，其中并不包括（　　）。 

A. 评价阶段

B. 实施阶段

C. 分析阶段

D. 准备阶段

【正确答案】：A 
65、监理工程师要审核设计单位的进度计划和各专业的（　　），并在设计实施过程中，跟踪检查这些计划的执行情况。 

A. 资金使用计划

B. 物资供应计划

C. 设备、材料采购计划

D. 出图计划

【正确答案】：D 
66、竣工决算是指建设工程从（　　）到竣工所发生的所有实际支出。 

A. 筹建

B. 可行性研究

C. 初步设计

D. 开工

【正确答案】：A 
67、某建设项目前2年每年年末投资400万元，从第3年开始，每年年末等额回收260万元，项目计算期为10年。设基准收益率(ic)为10%，则该项目的财务净现值为（　　）万元。 

A. 256．79

B. 347．92

C. 351．90

D. 452．14

【正确答案】：D
68、描述数据离散趋势的特征值不包括（　　）。 

A. 变异系数

B. 算术平均数

C. 极差

D. 标准偏差

【正确答案】：B
69、投资控制是动态的，并贯穿于项目建设的始终，这个流程应每（　　）d循环1次。 

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

【正确答案】：D 
70、目前国家对建设工程的合理使用的规定中，公路工程设计年限一般按等级控制在（　　）年。 

A. 10～20

B. 15～30

C. 20～40

D. 30～50

【正确答案】：A 
71、在三阶段设计过程中，监理工程师对技术设计图纸的审核应侧重于（　　）。 

A. 所采用的技术方案是否符合总体方案的要求

B. 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

C. 使用功能及质量要求是否得到满足

D. 生产工艺的安排是否先进合理

【正确答案】：B 
72、工程质量是在施工单位按合格质量标准自行检查评定的基础上，由(　　)组织有关单位、人员进行检验确认验收。 

A. 建设单位项目负责人

B. 总监理工程师

C. 监理人员

D. 建设单位项目技术负责人 

【正确答案】：A 
73、单位(子单位)工程的竣工初验收，经项目监理机构对竣工资料及实物全面检查、验收合格后，由（　　）签署工程竣工报验单，并向建设单位提出质量评估报告。 

A. 项目经理

B. 总监理工程师

C. 施工单位质检员

D. 施工单位技术负责人

【正确答案】：B 
74、某方案年设计生产能力为8 500件，每件产品价格为100元，单件产品变动成本为60元，单件产品销售税金及附加(含增值税)为20元。年固定总成本为96 000元。用产量表示的盈亏平衡点为（　　）件。 

A. 600

B. 1 200

C. 2 400

D. 4 800

【正确答案】：D 
75、当承包单位未能按合同规定的工期完成合同范围内的工作时，对其的处罚一般采用（　　）手段。 

A. 拒绝签署付款凭证

B. 取消承包资格

C. 误期损失赔偿

D. 拒绝对工程验收

【正确答案】：C 
76、单项工程综合概算中，不属于各单位建筑工程核算的是(　　)。 

A. 给水排水工程概算

B. 通风工程概算

C. 一般土建工程概算

D. 电气设备工程概算

【正确答案】：D 
77、建筑场地控制测量、基础以上的平面与高程控制、建筑物中垂准检测、建筑物施工过程中沉降变形观测等，属于常见施工测量复核的（　　）。 

A. 工业建筑测量复核

B. 民用建筑测量复核

C. 管线工程测量复核

D. 高层建筑测量复核

【正确答案】：D
78、某新建项目，建设期为3年，共向银行贷款1 300万元，第1年贷款300万元，第2年贷款600万元，第3年贷款400万元。年利率为6%，建设期利息总和为（　　）万元。 

A. 108．57

B. 114．27

C. 117．24

D. 123．25

【正确答案】：D 
79、施工图审核是指监理工程师对施工图的审核，审核的重点是（　　）。 

A. 提交的设计图纸和设计文件内容是否准确完整

B. 安全可靠性、经济合理性是否有保证

C. 使用功能及质量要求是否得到满足

D. 是否符合工程总造价的要求

【正确答案】：C 
80、在：[程项目竣工财务决算中，（　　）可作为决算上报有关部门审批之用。 

A. 工程项目竣工财务决算审批表

B. 工程项目交付使用资产明细表

C. 大、中型工程项目概况表

D. 小型工程项目竣工财务决算总表

【正确答案】：A 

二、多项选择题(共40题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
81、见证取样是指对工程项目使用的（　　）的检查实施见证。 

A. 构(配)件的现场取样

B. 材料

C. 半成品

D. 工序活动效果

E. 成品

【正确答案】：A,B,C,D 
82、监理工程师在工程质量控制过程中，应遵循的原则包括(　　)。 

A. 坚持以人为核心的原则

B. 坚持质量标准的原则

C. 坚持预防为主的原则  

D. 坚持安全第一的原则

E. 坚持科学、公正、守法的职业道德规范

【正确答案】：A,B,C,E 
83、某工程项目时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度的检查结果绘制前锋线，其中点画线如图所示，则下列说法正确的有（　　）。
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A. 工作C实际进度拖后2周，将使其后续工作G、H、J的最早开始时间推迟2周

B. 工作D实际进度拖后2周，将使其后续工作F的最早开始时间推迟2周，并使总工期延长1周

C. 工作E实际进度拖后1周，既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

D. 工作E实际进度拖后1周，并使总工期延长1周

E. 由于工作G、J开始时间的推迟，从而使总工期延长2周

【正确答案】：A,B,C,E 
84、业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑的因素包括（　　）。 

A. 业主盈利损失

B. 由于工程拖期带来的附加监理费

C. 由于工程拖期而引起的贷款利息增加

D. 由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用

E. 由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费

【正确答案】：A,B,C,E 
85、环境影响评价的主要内容包括（　　）。 

A. 环境条件调查

B. 影响环境因素的分析

C. 项目对社会影响的分析

D. 环境保护措施

E. 安全防范措施

【正确答案】：A,B,D 
86、技术设计是在初步设计基础上方案设计的具体化，监理工程师对技术设计图纸的审核包括(　　)。 

A. 审核设计概算的合理性和准确性

B. 相应的修正概算文件是否符合投资限额的要求

C. 技术参数先进合理性与环境协调程度

D. 建设法规、技术规范和功能要求的满足程度

E. 各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

【正确答案】：B,E 
87、建设工程施工进度控制监理工程师的工作内容有（　　）。 

A. 按年、季、月编制工程综合计划

B. 协助承包单位实施进度计划

C. 下达工程开工令

D. 向建设行政主管部门提供进度报告

E. 审批工程延期

【正确答案】：A,B,C,E 
88、建设项目环境影响评价工作的内容包括（　　）。 

A. 调查研究环境条件

B. 识别和分析项目影响环境的因素

C. 提出治理和保护环境的措施

D. 比选和优化环境保护方案

E. 组织验收环保设施

【正确答案】：A,B,C,D 
89、我国项目监理机构在设计阶段投资控制的主要任务包括（　　）。 

A. 进行环境影响评价和国民经济评价

B. 协助业主提出设计要求

C. 进行付款控制

D. 协助设计单位开展限额设计工作

E. 用价值工程等方法在保证功能的前提下进一步寻找节约投资的可能性

【正确答案】：B,C,D,E 
90、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)的内容，建筑安装工程费用项目由（　　）组成。 

A. 直接费

B. 其他项目费

C. 分部分项工程费

D. 税金

E. 措施项目费

【正确答案】：B,C,D,E 
91、工程质量会受到各种因素的影响，下列属于系统性因素的有（　　）。 

A. 使用不同厂家生产的、规格型号相同的材料

B. 机械设备过度磨损

C. 设计中的安全系数过小

D. 施工虽然按规程进行，但规程已更改

E. 施工方法不当

【正确答案】：B,C,D,E 
92、某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中的错误有（　　）。
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A. 多个起点节点

B. 多个终点节点

C. 工作代号重复

D. 存在循环回路

E. 节点编号有误

【正确答案】：B,E 
93、根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，建设工程招标投标的计价可采用(　　)。 

A. 工料单价法

B. 实物单价法

C. 工程量清单法

D. 综合单价法

E. 定额指标法

【正确答案】：B,C 
94、建设工程重大事故分为（　　）事故。 

A. 特大

B. 一级

C. 二级

D. 三级

E. 四级

【正确答案】：B,C,D,E
95、在监理对设计质量控制的主要环节中，施工阶段监理控制工作的主要内容不包括（　　）。 

A. 施工图纸审核

B. 参与主要设备、材料的选型

C. 参与处理工程质量事故

D. 处理设计变更

E. 审核工程估算、概算

【正确答案】：A,B,E 
96、某工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该工作的持续时间，其中的关键工作有（　　）。
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A. 工作A

B. 工作B

C. 工作C

D. 工作D

E. 工作E

【正确答案】：D,E 
97、控制图法是工程质量控制的统计分析方法之一，其用途包括（　　）。 

A. 过程控制

B. 评价过程能力

C. 找出薄弱环节

D. 掌握质量分布规律

E. 过程分析

【正确答案】：A,E 
98、在工程实践中，影响合同计价方式选择的因素有（　　）。 

A. 项目的复杂程度

B. 工程设计工作的深度

C. 工程施工的难易程度

D. 工程进度要求的紧迫程度

E. 业主、监理单位、承包商之间的信任程度

【正确答案】：A,B,C,D 
99、工程质量监督机构的主要任务有(　　)。 

A. 监督工程质量验收

B. 根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目的质量监督

C. 报审施工图设计文件和有关资料应存档备查

D. 受委托部门委托按规定收取工程质量监督费

E. 向委托部门报送工程质量监督报告

【正确答案】：A,B,D,E 
100、工程质量事故处理报告的主要内容包括（　　）。 

A. 质量事故处理的依据

B. 对处理结果的检查鉴定和验收

C. 质量事故技术处理方案

D. 质量事故处理结论

E. 签发工程复工令

【正确答案】：A,B,C,D 
101、工程量清单由（　　）组成。 

A. 总工程量清单

B. 措施项目清单

C. 其他项目清单

D. 规费项目清单

E. 税金项目清单

【正确答案】：B,C,D,E 
102、建设工程平行施工的特点不包括（　　）。 

A. 施工现场的组织、管理比较复杂

B. 各专业工作队能够连续施工

C. 能够充分地利用工作面进行施工

D. 单位时间投入的资源量较为均衡

E. 有利于提高劳动生产率和工程质量 

【正确答案】：B,D,E 
103、某工程项目双代号时标网络计划如下图所示，该计划执行到第35天下班时刻检查时，其实际进度如下图中前锋线所示。关于其说法错误的有(　　)。
[image: image7.jpg]It - HE, AT B iy v ol et A et B

0 10 2 04 S0 6 M % 9 100 110 120 130





A. 工作D的开始时间拖后10 d

B. 工作D的开始时间拖后15 d

C. 影响其后续工作G的最早开始时间

D. 工作D的总时差为30 d

E. 此时工作D的实际进度不影响总工期

【正确答案】：A,C,E 
104、当实际工程量与估计工程量没有实质性差别时，工程量变动风险由承包方承担的合同形式包括（　　）。 

A. 固定总价合同

B. 纯单价合同

C. 可调总价合同

D. 成本加固定金额酬金合同

E. 成本加固定百分率酬金合同

【正确答案】：A,C 
105、根据《招标投标法》的规定，设置标底进行招标的，在标底的编制过程中，应遵循的原则包括（　　）。 

A. 标底作为招标人的期望价格，应力求与市场的实际变化相吻合，要有利于竞争和保证工程质量

B. 1个工程只能编制1个标底，但必要时可以设2个标底

C. 招标人不得以各种原因任意压低标底价格

D. 工程标底价格完成后应及时封存，在开标前应严格保密，所有接触过工程标底价格的人员都负有保密责任，不得泄露

E. 标底应由直接工程费、间接费、利润、税金等组成

【正确答案】：A,C,D,E 
106、工程质量事故处理完成后，监理工程师在施工单位自检合格报验的基础上，应（　　）进行验收。 

A. 严格按施工验收标准及有关规范

B. 结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果

C. 依据质量事故调查报告的结果

D. 依据质量事故技术处理方案的要求

E. 通过实际量测、检查各种资料数据

【正确答案】：A,B,D,E 
107、按国家现行规定，凡具备（　　）条件的，被认定为特别重大事故。 

A. 造成直接经济损失达500万元及其以上

B. 严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的

C. 造成工程报废

D. 造成死亡10人以上，直接经济损失100万元以上

E. 造成一次死亡30人及其以上 

【正确答案】：A,E 
108、设计阶段监理质量控制的主要任务不包括（　　）。 

A. 协助建设单位编制设计招标文件或方案竞赛文件

B. 配合设计单位开展技术经济分析

C. 参与主要设备、材料的选型

D. 进行设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量

E. 审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案

【正确答案】：B,C 
109、建设工程的静态投资部分包括（　　）。 

A. 基本预备费

B. 涨价预备费

C. 建筑安装工程费

D. 铺底流动资金

E. 工程建设其他费

【正确答案】：A,C,E
110、为了使施工进度控制目标更具科学性和合理性，确定施工进度控制目标的主要依据包括（　　）。 

A. 类似工程项目的实际进度

B. 工程难易程度

C. 工程条件的落实情况

D. 施工图设计文件的详细程度

E. 建设工程总进度目标对施工工期的要求

【正确答案】：A,B,C,E 
111、在勘察阶段，监理工程师对勘察现场作业的质量控制重点检查的内容不包括(　　)。 

A. 勘察工作方案执行的情况

B. 现场作业人员的情况

C. 原始资料取得的方法、手段

D. 项目技术管理制度是否健全

E. 所使用的仪器设备应当正确、合理

【正确答案】：A,D 
112、规费是指政府和有关权力部门规定必须缴纳的费用，具体包括（　　）内容。 

A. 危险作业意外伤害保险

B. 二次搬运费

C. 社会保障费

D. 临时设施费

E. 工程定额测定费 

【正确答案】：A,C,E 
113、建筑工程概算审查的内容不包括(　　)。 

A. 设计规范的审查

B. 适用范围的审查

C. 工程量的审查

D. 费用计算的审查

E. 定额或指标的审查

【正确答案】：A,C,E 
114、施工总进度计划是用来确定建设工程项目中所包含的各单位工程的（　　）的计划。 

A. 施工顺序

B. 施工时间

C. 施工方法

D. 施工方案

E. 相互衔接关系

【正确答案】：A,B,E 
115、偏差分析可采用不同的方法，其常用的有（　　）。 

A. 横道图法

B. 调查法

C. 表格法

D. 因果图法

E. 曲线法

【正确答案】：A,C,E 
116、由于(　　)导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。 

A. 监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加

B. 合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因

C. 异常恶劣的气候条件

D. 由业主造成的任何延误、干扰或障碍

E. 承包单位自身的任何原因 

【正确答案】：A,B,C,D 
117、属于质量管理原则的有（　　）。 

A. 领导作用

B. 以顾客为关注焦点

C. 基于事实的决策方法

D. 质量管理体系方法

E. 与供应方互利的关系

【正确答案】：A,B,C,E 
118、设备安装工程中，单位工程概算的编制方法包括（　　）。 

A. 生产能力指数法

B. 资金周转率法

C. 预算单价法

D. 扩大单价法

E. 概算指标法

【正确答案】：C,D,E 
119、计数标准型二次抽样检验方案为(n1、c1、r1、n2、c2)，其中c为合格判定数，r为不合格判定数，若n1中有d1个不合格品，n2中有d2个不合格品，则可判断送检品合格的情况有（　　）。 

A. d1=C1

B. d1<c1

C. d2<c2

D. d2=c2

E. d1+d2<f2

【正确答案】：A,B,E 
120、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)的规定，工程量清单包括（　　）。 

A. 施工机械使用费清单

B. 零星工作价格清单

C. 主要材料价格清单

D. 措施项目清单

E. 其他项目清单

【正确答案】：D,E 
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