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中华考试网.华文燕园

2013全国监理工程师《基本理论与相关法规》冲刺模拟试卷
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、工程监理企业要实事求是，创造性地开展工作是建设工程监理的（　　）所表现的。 

A. 服务性

B. 科学性

C. 独立性

D. 公正性 

【正确答案】：B 
2、实施建设工程监理（　　）。 

A. 有利于避免发生承建单位的不当建设行为，但不能避免发生建设单位的不当建设行为

B. 有利于避免发生建设单位的不当建设行为，但不能避免发生承建单位的不当建设行为

C. 既有利于避免发生承建单位的不当建设行为，又有利于避免发生建设单位的不当建设行为

D. 既不能避免发生承建单位的不当建设行为，又不能避免发生建设单位的不当建设行为 

【正确答案】：C 
3、在FIDIC道德准则中，“在任何时候均为委托人的合法权益行使其职责，并且正直和忠诚地进行职业服务”属于（　　）方面的要求。 

A. 正直性                         

B. 公正性

C. 对他人的公正                   

D. 对社会和职业的责任 

【正确答案】：A 
4、在工程建设程序中，建设单位进行工具、器具、备品、备件等的制造或订货是（　　）阶段的工作。 

A. 建设准备

B. 施工安装

C. 生产准备

D. 竣工验收 

【正确答案】：C 
5、监理工程师在安全生产监理工作中未执行法律、法规和工程建设强制性标准的应当（　　）。 

A. 责令停止执业3个月以上1年以下

B. 责令停止执业1年

C. 吊销执业资格证书，3年内不予注册

D. 由政府建设行政主管部门吊销其证书，收回执业印章，并处以罚款 

【正确答案】：A 
6、注册监理工程师（　　），应当办理注销注册，交回注册证书和执业印章，注册管理机构将公告其注册证书和执业印章作废。 

A. 依法被吊销注册证书的            

B. 年龄超过65周岁的

C. 注册有效期满且未延续注册的      

D. 死亡或者丧失行为能力的 

【正确答案】：A 
7、建设单位仅委托施工阶段监理的工程，工程监理企业只能根据委托监理合同和（　　）对施工行为实行监理。 

A. 建设单位的委托

B. 施工单位的施工组织设计

C. 施工合同

D. 设计合同及设计文件 

【正确答案】：C
8、下列费用中，属于监理直接成本的是（　　）。 

A. 管理人员工资、津贴等

B. 监理辅助人员的工资、津贴等

C. 承揽监理业务的有关费用

D. 业务培训费 

【正确答案】：B 
9、主动控制是一种（　　）控制，可以解决传统控制过程中存在的时滞影响。 

A. 事中

B. 事后

C. 闭环

D. 面对未来的 

【正确答案】：D 
10、目标控制的效果直接取决于（　　）。 

A. 目标控制效果的评价是否科学

B. 目标控制措施是否得力

C. 目标规划的质量

D. 目标计划的质量 

【正确答案】：B 
11、建设工程进度控制的目标是在满足（　　）要求的前提下，力求使实际工期不超过计划工期。 

A. 质量和安全

B. 投资和安全

C. 质量和投资

D. 质量安全和投资 

【正确答案】：C 
12、在建设工程数据库中，应当按（　　）对建设工程进行分类，这样较为直观，也易于为人接受和记忆。 

A. 投资额大小

B. 投资来源

C. 使用功能

D. 设计标准 

【正确答案】：C 
13、建设工程目标控制的合同措施不包括（　　）。 

A. 拟订合同条款

B. 参加合同谈判

C. 签订合同

D. 处理合同执行过程中的问题 

【正确答案】：C 
14、下列属于建设工程目标控制经济措施的是（　　）。 

A. 明确目标控制人员的任务和职能分工

B. 提出多个不同的技术方案

C. 分析不同合同之间的相互联系

D. 投资偏差分析 

【正确答案】：D 
15、风险管理中的首要步骤是（　　），即通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程。 

A. 风险回避

B. 风险对策选择

C. 风险识别

D. 风险控制 

【正确答案】：C 
16、对于业主来说，建设工程实施阶段的风险主要是（　　）。 

A. 基本风险

B. 社会风险

C. 投机风险

D. 纯风险 

【正确答案】：D 
17、要求承包商提出履约保证和预付款保证是损失控制预防计划的（　　）。 

A. 组织措施

B. 管理措施

C. 合同措施

D. 技术措施 

【正确答案】：C 
18、下列关于质量风险导致损失的表述中，正确的是（　　）。 

A. 质量风险只会增加返工费用，不会造成工期延误损失

B. 质量风险只会增加返工费用，不会造成第三者责任损失

C. 质量风险既会造成工期延误损失，也会造成第三者责任损失

D. 质量风险只会造成工期延误损失，不会造成第三者责任损失 

【正确答案】：C 
19、下列选项中，（　　）属于建设工程安全风险所导致的损失。 

A. 受伤人员的医疗费用和补偿费

B. 延期投入使用的收入损失

C. 复位纠偏、加固补强等补救措施和返工的费用

D. 永久性缺陷对于建设工程使用造成的损失 

【正确答案】：A 
20、风险自留就是将风险留给自己承担，是从企业（　　）的角度应对风险。 

A. 承担风险能力                     

B. 内部财务

C. 风险转移的可能性                 

D. 对市场投资前景 

【正确答案】：B 
21、建设工程风险对策中，不能单独运用，且必须与其他风险对策结合使用的是（　　）。 

A. 风险转移 

B. 风险自留 

C. 损失控制 

D. 风险回避 

【正确答案】：B 
22、在组织结构中，如果组织缺乏足够的（　　），将会使其运行陷入无序的状态。 

A. 管理层次 

B. 管理跨度 

C. 管理部门 

D. 管理职能 

【正确答案】：A 
23、在（　　）模式下，监理工程师需具备较全面的知识，重点做好合同管理工作。 

A. 平行承发包                      

B. 设计或施工总分包

C. 项目总承包                     

D. 项目总承包管理 

【正确答案】：C 
24、协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证是（　　）。 

A. 工作的时序性

B. 职责分工的严密性

C. 工作目标的确定性

D. 监理实施细则的指导性 

【正确答案】：B 
25、在建设工程监理实施中，总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中监理单位与业主方约定的监理责任与义务，因此，监理单位应给总监理工程师充分授权，这体现了（　　）的监理实施原则。 

A. 公正、独立、自主

B. 权责一致

C. 总监理工程师是责任主体

D. 总监理工程师是权力主体 

【正确答案】：B 
26、建设工程通过建设工程监理的（　　），使影响监理目标实现的各方主体有机配合，使监理工作实施和运行过程顺利。 

A. 组织协调

B. 任务分工

C. 严格监理

D. 组织机构 

【正确答案】：A 
27、监理组织机构中，拥有职能部门的监理组织形式有（　　）。 

A. 直线制和职能制

B. 职能制和矩阵制

C. 直线制和直线职能制

D. 矩阵制和直线制 

【正确答案】：B 
28、第一次工地会议应在（　　）举行。 

A. 开工时

B. 开工后

C. 总监理工程师下达开工令之时

D. 总监理工程师下达开工令之前 

【正确答案】：D 
29、由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是（　　）。 

A. 监理大纲

B. 监理规划

C. 监理实施细则

D. 监理合同 

【正确答案】：C 
30、在编写监理规划时，必须依据的建设工程监理合同的内容不包括（　　）。 

A. 监理单位和监理工程师的权利和义务

B. 监理工作范围和内容

C. 有关建设工程监理规划方面的要求

D. 政府工程建设主管部门批准的可行性研究报告、立项批文 

【正确答案】：D 
31、监理规划中，属质量目标控制方法与措施的内容为（　　）。 

A. 质量目标规划

B. 质量目标审核

C. 质量目标状况的动态分析

D. 质量信息及时归档保存 

【正确答案】：C 
32、建设工程监理机构对工程进度控制的技术措施是（　　）。 

A. 按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保建设工程的形象进度

B. 建立多级网络计划体系，监控承建单位的作业实施计划

C. 对工期提前者实行奖励

D. 落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度 

【正确答案】：B 
33、参加设计单位向施工单位的技术交底属于（　　）阶段监理工作的主要内容。 

A. 设计 

B. 施工招标 

C. 施工 

D. 施工准备 

【正确答案】：D 
34、监理规划是针对一个具体建设工程编写的，而不同地区的建设工程具有不同的工程特点、工程条件和运行方式，这就要求在编写监理规划时应（　　）。 

A. 格式化、标准化

B. 分阶段编写

C. 具有针对性

D. 遵循建设工程的运行规律 

【正确答案】：D 
35、非代理型CM模式的合同价（　　）。 

A. 就是GMP

B. 就是CM费

C. 是由CM单位直接向业主报出具体数额的价格

D. 不是一个确定的具体数据，主要是确定计价原则和方式 

【正确答案】：D 
36、在代理型CM模式中，CM单位与设计单位之间是（　　）关系。 

A. 合同 

B. 指令 

C. 总分包 

D. 协调 

【正确答案】：D 
37、监理单位应按照《建设工程文件归档整理规范》，在（　　）阶段收集监理文件并协助建设单位督促施工单位完善全部资料的收集、汇总和归类整理。 

A. 施工实施期 

B. 设计阶段 

C. 施工准备期 

D. 竣工保修期 

【正确答案】：D 
38、某监理公司承担了某工程项目施工阶段的监理任务，在施工实施期，监理单位应收集的信息是（　　）。 

A. 建筑材料必试项目有关信息

B. 建设单位前期准备和项目审批完成情况

C. 当地施工单位管理水平、质量保证体系等

D. 产品预计进入市场后的市场占有率、社会需求量等 

【正确答案】：A 
39、监理单位的（　　）可以明确本单位文件档案资料管理的框架性原则，以便统一管理并体现出企业的特点。 

A. 总监理工程师

B. 监理部门

C. 专业监理工程师

D. 技术管理部门 

【正确答案】：D 
40、按照现行《建设工程文件归档整理规范》，属于建设单位短期保存的文件是（　　）。 

A. 监理实施细则

B. 不合格项目通知

C. 供货单位资质材料

D. 月付款报审与支付凭证 

【正确答案】：D 
41、下列关于建设工程承包单位的表述中错误的是（　　）。 

A. 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程

B. 两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C. 大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同 

承包

D. 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位 

【正确答案】：B 

42、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发包单位不得迫使承包方以（　　）。 

A. 低于市场的价格竞标，不得任意压缩合理工期

B. 低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C. 低于市场的价格竞标，不得降低工程质量

D. 低于成本的价格竞标，不得降低工程质量 

【正确答案】：B 
43、根据《中华人民共和国建筑法》的规定，涉及建筑（　　）变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案，没有设计方案的，不得施工。 

A. 主体和承重结构

B. 地基基础和主体结构工程

C. 主体结构和屋面防水工程

D. 电气管线和上下水管线的安装工程 

【正确答案】：A 
44、《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和（　　）实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。 

A. 施工合同

B. 监理大纲

C. 项目管理规范

D. 工程建设强制性标准 

【正确答案】：D 
45、根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在（　　）小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 

A. 12

B. 24

C. 48

D. 72 

【正确答案】：B 
46、《建设工程监理规范》规定，监理单位派驻施工现场项目监理机构的总监理工程师应由具有（　　）以上同类工程监理工作经验的人员担任。 

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年 

【正确答案】：C 
47、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位必须建立、健全（　　）制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。 

A. 合同管理

B. 施工技术交底

C. 质量的预控

D. 质量的检验 

【正确答案】：D 
48、《建设工程监理规范》规定，总监理工程师或专业监理工程师应（　　）专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。 

A. 根据需要及时组织

B. 定期主持召开

C. 每月组织召开一次

D. 按建设单位要求组织 

【正确答案】：A 
49、《建设工程监理规范》规定，监理资料的管理应由（　　）。 

A. 总监理工程师负责，并指定专人具体实施

B. 专业监理工程师负责

C. 专业监理工程师指定的专人负责实施

D. 资料员负责 

【正确答案】：A 
50、《建设工程监理范围和规模标准规定》中要求建筑面积在（　　）万m2以上的住宅建设工程必须实行监理。 

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5  
【正确答案】：D

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51、在我国建设工程监理制中强调了监理企业和监理工程师独立、公正地对承建单位（　　）的监督、检查和验收。 

A. 施工方法

B. 施工过程

C. 施工工序

D. 施工质量

E. 施工速度 

【正确答案】：B,C 

52、我国现阶段强制推行建设工程监理制度的手段包括（　　）。 

A. 经济手段

B. 技术手段

C. 行政手段

D. 金融手段

E. 法律手段 

【正确答案】：C,E 

53、下列关于工程监理企业业务范围的表述中，错误的是（　　）。 

A. 综合资质工程监理企业可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务

B. 专业甲级资质工程监理企业可承担相应专业工程类别一级建设工程项目的工程监理业务

C. 专业乙级资质工程监理企业可承担相应专业工程类别二级以下建设工程项目的工程监理业务

D. 专业丙级资质工程监理企业可承担相应专业工程类别三级建设工程项目的工程监理业务

E. 事务所资质工程监理企业可承担二级以下建设工程项目的工程监理业务，但是国家规定必须实行监理的工程除外 

【正确答案】：B,E 

54、工程监理股份有限公司的特征包括（　　）。 

A. 有5个以上的发起人

B. 股票要优先转让给公司原有股东

C. 公司管理实行两权分离

D. 公司账目必须公开

E. 公司一定要公开向社会发行股票 

【正确答案】：A,C,D 

55、监理工程师有（　　）行为的，应当与质量、安全事故责任主体承担连带责任。 

A. 未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查

B. 违章指挥或者发出错误指令，引起安全事故

C. 将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构(配)件和设备按照合格签字，造成工程质量事故，由此引发安全事故

D. 与建设单位或施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发安全事故

E. 发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工 

【正确答案】：B,C,D 

56、下列关于控制流程“反馈”环节的表述中，正确的是（　　）。 

A. 反馈信息仅限于工程的投资、进度、质量信息

B. 控制部门需要什么信息，取决于监理工作的需要以及工程的具体情况

C. 反馈环节是投入与转换之间的环节

D. 为了使整个控制过程流畅地进行，需要设计信息反馈系统

E. 非正式信息反馈应当适时转化为正式信息反馈 

【正确答案】：B,D,E 

57、工程监理企业承担监理业务的表现形式有（　　）。 

A. 投标竞争取得

B. 政府直接指定

C. 业主直接委托

D. 施工单位直接委托

E. 建设行政主管部门委托 

【正确答案】：A,C 


58、下列关于建设工程质量目标全过程控制的表述中，正确的是（　　）。 

A. 对建设工程质量目标的所有内容进行控制

B. 建设工程各阶段关于质量控制的侧重点不同

C. 要避免不断提高质量目标的倾向

D. 重点是设计阶段和施工阶段的质量控制

E. 对建设工程所有内容的质量进行控制 

【正确答案】：B,D 

59、在设计阶段，监理单位控制设计进度的主要任务有（　　）。 

A. 协助业主确定合理的设计工期要求

B. 协调外部有关部门

C. 协调各设计单位一体化开展设计工作

D. 制订建设工程总进度计划

E. 确定设计质量标准 

【正确答案】：A,B,C,D 

60、进度风险导致的损失包括（　　）。 

A. 第三者责任的损失

B. 财产损失

C. 货币的时间价值

D. 为赶上计划进度所需的额外费用

E. 延期投入使用的收入损失 

【正确答案】：C,D,E 

61、一般来说，风险管理中所运用的风险对策有（　　）。 

A. 风险回避

B. 损失控制

C. 风险自留

D. 风险转移

E. 风险消除 

【正确答案】：A,B,C,D 

62、在风险对策中，工程保险的缺点表现在（　　）。 

A. 机会成本增加

B. 难以确定投保人和被保险人

C. 保险合同谈判常常耗费较多的时间和精力

D. 投保人可能产生心理麻痹而导致增加实际损失和未投保损失

E. 保险人的风险增大 

【正确答案】：A,C,D 

63、建设工程风险分解的程度要能使风险识别具有较好的（　　）。 

A. 准确性

B. 综合性

C. 完整性

D. 系统性

E. 技术性 

【正确答案】：A,C,D 

64、监理工作的规范化体现在（　　）。 

A. 工作目标的确定性

B. 监理实施细则的针对性

C. 职责分工的严密性

D. 工作的时序性

E. 组织机构的稳定性 

【正确答案】：A,C,D 

65、下列关于总监理工程师负责制内涵的表述中正确的是（　　）。 

A. 总监理工程师是工程监理的责任主体

B. 总监理工程师负责制的核心是责任

C. 总监理工程师是工程监理的权力主体

D. 权力构成了对总监理工程师的工作压力与动力，也是确定总监理工程师利益的依据

E. 根据总监理工程师承担责任的要求，总监理工程师全面领导建设工程的监理工作 

【正确答案】：A,B,C,E 

66、总监理工程师在项目监理工作中的职责包括（　　）。 

A. 审查和处理工程变更

B. 审批项目监理实施细则

C. 负责隐蔽工程验收

D. 主持整理工程项目的监理资料

E. 当人员需要调整时，向监理公司提出建议 

【正确答案】：A,B,D 

67、建设工程的监理模式中，宜委托一家监理单位进行监理的是（　　）模式条件下的监理模式。 

A. 平行承发包

B. 设计总分包

C. 施工总分包

D. 项目总承包

E. 项目总承包管理 

【正确答案】：A,B,C,E 

68、下列仅属于施工阶段监理工作制度的有（　　）。 

A. 施工组织设计审核制度

B. 合同条件拟定及审批制度

C. 对外行文审批制度

D. 设计交底制度

E. 工程竣工验收制度 

【正确答案】：A,D,E 


69、下列关于非代理型CM模式的表述中，正确的是（　　）。 

A. CM单位对设计单位有指令权

B. 业主可能与少数施工单位和材料、设备供应单位签订合同

C. CM单位在设计阶段就参与工程实施

D. 业主与CM单位签订咨询服务合同

E. GMP的具体数额是CM合同谈判中的焦点和难点 

【正确答案】：B,C,E 

70、在EPC模式中承包商承担的风险包括（　　）。 

A. 业主代表的工作失误风险

B. 设计风险

C. 一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力风险

D. 对业主新提供数据的核查和解释风险

E. 为圆满完成工程今后发生的一切困难和费用风险 

【正确答案】：B,C,D,E 

71、建设工程设计阶段，监理单位的主要工作内容是（　　）。 

A. 结合建设工程特点，收集设计所需的技术经济资料

B. 组织各设计单位之间的协调工作

C. 参与主要设备、材料的选型

D. 编制工程估算、概算、施工图预算

E. 审核主要设备、材料清单 

【正确答案】：A,B,C,E 

72、建设工程监理规划应将委托监理合同中规定的监理单位承担的（　　）具体化，并在此基础上制订实施监理的具体措施。 

A. 监理工程

B. 责任

C. 监理任务

D. 监理工程的设计

E. 监理工程的投资 

【正确答案】：B,C 

73、信息的特点包括（　　）。 

A. 时效性

B. 目的性

C. 系统性

D. 真实性

E. 连续性 

【正确答案】：A,C,D 

74、《建设工程监理规范》规定，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位各方共同使用的通用表有（　　）。 

A. 监理工作联系单

B. 监理工程师通知单

C. 监理工程师通知回复单

D. 工程变更单

E. 会议通知单 

【正确答案】：A,D 

75、在下列监理文件档案中，要求建设单位和监理单位都保存的是（　　）。 

A. 监理规划

B. 分包单位资质材料

C. 工程延期报告及审批

D. 预付款报审与支付

E. 设计变更，洽商费用报审与签认 

【正确答案】：A,C 

76、《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取（　　）等形式，对建设工程实施监理。 

A. 巡视

B. 工地例会

C. 设计与技术交底

D. 平行检验

E. 旁站 

【正确答案】：A,D,E 

77、《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位申请领取施工许可证应具备的条件有（　　）。 

A. 已办理用地批准手续

B. 已取得规划许可证

C. 拆迁工作全部结束

D. 已确定建筑施工企业

E. 已落实建设资金 

【正确答案】：A,B,D,E 

78、编制工程监理实施细则的依据有（　　）。 

A. 监理大纲

B. 监理规划

C. 设计文件

D. 技术资料

E. 施工组织设计 

【正确答案】：B,C,D,E 

79、根据《建设工程监理规划》的规定，总监理工程师在施工阶段的职责不包括（　　）。 

A. 检查并记录承包单位的施工工序

B. 审查和处理工程变更

C. 负责隐蔽工程验收

D. 审定承包单位提交的进度计划

E. 组织人员对待验收的工程项目进行质量检查 

【正确答案】：A,C 

80、下列关于工程监理企业的表述中正确的有（　　）。 

A. 新设立的工程监理企业，其资质等级按照最低等级核定，并设1年的暂定期

B. 工程监理企业年检合格，可晋升上一个资质等级

C. 建设行政主管部门对工程监理企业资质实行年检制度

D. 工程监理企业年检结论分为合格、不合格二种

E. 工程监理企业资质等级分为甲级、乙级、丙级和暂定级  

【正确答案】：A,C 
客服咨询热线：400-0809-163投诉及非工作时间:15601181943 值班电话：15801092031  15011368587

地址：北京市海淀区西三旗上奥世纪C座321—322号

